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Товчлол ба хураангуй үгс

ААН


– Аж ахуйн нэгж
БМААЭУ

– Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлага
  
БМААЭУ сан
– Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын сан
БСХС


– Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан

БОНҮ


– Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ

БОЯ 


– Байгаль орчны яам

БУЗБУЗЗ

– Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан

   
   

   зохицуулах зөвлөл
ГМС 


– Газарзүйн мэдээллийн систем

ГХГЗГ


– Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газар 

ЗГ 


– Засгийн газар

ЗДЗ 


– Засаг даргын зөвлөл
ЗДТГ


– Засаг даргын тамгын газар
ЖДҮ


– Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид

ИТХ 


– Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

ИМДТ


– Индексжүүлсэн малын даатгал төсөл
МАА


– Мал аж ахуй
МААЭУМТ 

– МАА-н эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоо
МААЭШХ

– Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

НҮБХХ

– Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр

СЯ 


– Сангийн яам

ТББ


– Төрийн бус байгууллага

ТУХ


– Төслийн удирдах хороо

ТХЗ 


– Төсөл хэрэгжүүлэх заавар 
ТАТ 


– Тогтвортой амьжиргаа-II төсөл
ТАТГ 


– Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн газар

ТАТН 


– Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн нэгж

ТАТЗ


– Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн зөвлөл 
ОБЕГ 


– Онцгой байдлын ерөнхий газар

ОНСС


– Олон нийтийн санаачилгын сан
ОХШҮ 

– Оролцооны хяналт, шинжилгээ ба үнэлгээ
УЦУОШГ

– Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар 
УМС


– Удирдлагын мэдээллийн систем
ХАА


– Хөдөө аж ахуй

ХААИС

– Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ХХААГ

– Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

ХХААЯ

– Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
ХШҮ


– Хяналт, шинжилгээ ба үнэлгээ
Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн 

Удирдах хорооны 5 дугаар тогтоолын 

2 дугаар хавсралт
“БЭЛЧЭЭРИЙН МАЛ АЖ АХУЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА”
БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗААВАР
НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗОРИЛГО
1.
“Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлага” (БМААЭУ) бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилго болон тодорхойлолт 
“Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсгийн гол зорилго нь амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлдөг байгаль орчин, санхүү, нийгмийн болон бусад төрлийн эрсдэлийг удирдан зохицуулах хөдөөгийн өрхүүдийн ялангуяа малчин өрхийн чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх явдал юм. Малчид үүнийг ганцаар хийж чадахгүй. Одоогийн болон ирээдүйд бий болох эрсдэлийн хүчин зүйлд бэлтгэх, түүнд хариу өгөх чадавхийг бий болгоход төрийн болон орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, бизнесийн бүлэг, иргэний нийгмийн байгууллагаас сайн зохицуулалттай дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай байна. 2-р үе шатанд БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсэг нь 1-р үе шатанд хамрагдсан 8 аймагт бий болсон бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын байнгын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, энэхүү үйл ажиллагааг Монгол улс даяар өргөжүүлж хөдөөгийн өрхийн эрсдэлд эмзэг байх байдлыг бууруулна. 
Бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилго: Бэлчээрийн мал аж  ахуйн эрсдэлд бэлтгэх, хариу арга хэмжээ авах үр дүнтэй стратегийг бий болгож, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 
ТА төслийн БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсэг нь 4 үндсэн дэд бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна. Үүнд:

1) Эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх, бэлэн байх, хариу төлөвлөлт 
2) Бэлчээрийн менежмент, ашиглалт, түрээс
3) Бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцлийг дээшлүүлэхэд гарсан сайн туршлагыг түгээх 
4) Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг (институцыг) сайжруулах 
Дэд бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилгууд:

	Дэд бүрэлдэхүүн хэсэг 
	Зорилго 

	1) Эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх, бэлэн байх, хариу төлөвлөлт
	Цаг агаар болон бэлчээрийн талаар нарийвчилсан мэдээллийг түгээдэг эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бий болгож түүнийг институцлэх, эдгээр эрсдэлийн мэдээлэлд хариу өгөх үйл ажиллагаануудад бэлтгэх, төлөвлөх, орон нутгийнхны чадавхийг бэхжүүлэх. 

	2) Бэлчээрийн менежмент, ашиглалт, түрээс
	Сумын түвшинд бэлчээрийн менежментийн жилийн төлөвлөгөөг бэлтгэх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж институцлэх 

	3) Бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцлийг дээшлүүлэхэд гарсан сайн туршлагыг түгээх
	Дор дурдсан үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх замаар шинээр бий болгох загвар сумдад бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцлийг дээшлүүлэхэд гарсан сайн туршлагыг түгээх: 
· Мэдээлэл хуваалцах;

· Зах зээлийн холбоос;

· Үйлчилгээ үзүүлэх; болон 

· Олсон амжилтыг баримтжуулах, нийтэд түгээх. 

	4)  Бэлчээрийн мал ахуйн эрсдэлийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах
	Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүхий л түвшинд бий болгох үндэсний хэмжээний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. 


2. 
Бүрэлдэхүүн хэсэг хоорондын үйл ажиллагаа болон уялдаа холбоо
Дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хооронд ач холбогдол бүхий уялдаа холбоо байгаа бөгөөд үйл ажиллагаануудыг төрөл, дэс дарааллаар хэрэгжүүлэх, төслөөс санхүүгийн тус дэмжлэгээр хангах зэрэгт зайлшгүй баримтлах зарчим байгаа. 

Салбарын яамдын бодлого зарчмын дагуу энэ бүрэлдэхүүн хэсэг нь Засгийн газрын төв байгууллагаас малчны өрх хүртэл бүх түвшний бүтэц зохион байгуулалтын хэвтээ болон босоо тогтолцоотой нягт хамтран ажиллах шаардлагатай.
Хэдийгээр дээрээс доош чиглэсэн бодлого, зохицуулалт, стандарт байх нь зайлшгүй ч энэ бүрэлдэхүүн хэсэг нь доороос дээш чиглэсэн /санаачилга нь доороос гарсан/, иргэдийн оролцоог хангасан бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн менежментийг бий болгох юм. Зөвхөн ийм тохиолдолд л бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцооны  үйл ажиллагаа байнгын ажиллагаатай, үр дүнтэй байх болно. 
Бүрэлдэхүүн хэсгийн ерөнхий зорилго нь хөдөөгийн олон нийтийг эрсдэлийн менежмент хийхэд нь туслах явдал юм. Дээрх зорилгод хүрэхэд урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бий болгох, гамшигт хариу өгөх Засгийн газрын чадавхийг бэхжүүлэхээс эхлээд оролцоон дээр тулгуурласан бэлчээрийн тогтвортой менежмент, орон нутгийн түвшинд төлөвлөлт хийх, эрсдэлийг удирдахад малчдын үр дүнтэй оролцоог бий болгох зэрэг хандлагуудыг бий болгох шаардлагатай. 

Малчид, сумын ХАА-н түшмэл, газрын даамлаас эхлээд аймгийн Засаг дарга нар, Сайд хүртэлх бэлчээрийн менежментэд оролцогчдын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох нь амжилттай байж болох тогтолцооны үндсэн элемент юм. 
Дэд бүрэлдэхүүн-1 нь эрсдэлийг урьдчилан сэргийлэх, түүнд бэлтгэх, хариу арга хэмжээ авах зэрэг Засгийн газрын чадавхийг бий болгох чиглэлтэй. Энэ чиглэлээрх үйлчилгээ, мэдээллийг малчдад хүргэж түүн дээр нь тулгуурлаж малчид эрсдэлийг бууруулах талаар шийдвэрээ гаргадаг болно. 
Дэд бүрэлдэхүүн хэсэг-2 нь бэлчээрийн менежмент хийж буй малчид болон орон нутгийн засаг захиргааны хооронд хамтын ажиллагаа бий болгох зорилготой. Энд хийгдэх гол ажил нь орон нутгийн нөхцөл байдал, нөөцийн хэрэгцээ, малчдад тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой ажлуудыг тусгасан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа юм. 

Сумын бэлчээрийн менежментийн жилийн төлөвлөгөө нь БМААЭУ-д зайлшгүй хэрэгцээтэй хандлагыг бий болгох суурь нь юм. Жил бүрийн өөрчлөн шинэчилсэн төлөвлөгөө нь хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд хор нөлөөгүй, оролцоон дээр бүрэн тулгуурласан болохыг баталж өгнө.  
Дэд бүрэлдэхүүн хэсэг-3 нь бэлчээрийн мал аж ахуйн нөхцлийг дээшлүүлэхэд сайн туршлагыг түгээх зорилгоор аймаг бүрт бэлчээрийн менежментийн загвар сумыг бий болгоно. Тэнд хийгдэх гол ажлууд нь мэдээллийг хуваалцах, орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанууд, тэжээл үйлдвэрлэл, түгээлт, зах зээлийн холбоос, сайн туршлагыг баримтжуулах, түгээх зэрэг болно.  

Дэд бүрэлдэхүүн хэсэг-4 нь үр дүнтэй бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтолцоог бий болгох чиглэлээр Засгийн газрын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлнэ. Бэлчээрийн нөөцийн үр дүнтэй, тогтвортой хэрэглээний үндэс болсон хууль, эрх зүй, бодлого, зохицуулалт, стандарт боловсруулах яамдын болон агентлаг хоорондын сайн зохицуулалттай үйл ажиллагааг шаардана.  

Эдгээрийн ихэнх нь албан болон албан бус малчдын бүлэг, хоршоо, янз бүрийн түвшин дэх, ялангуяа сум, багийн түвшин дэх засаг захиргааны оролцоо, хамтын үйл ажиллагааг шаардана. Мөн түүнчлэн засаг захиргааны нэгж хоорондын мэдээллийн солилцоо, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг шаардана.
“Тогтвортой амьжиргаа-1” төслийн хүрээнд Төв аймагт байгуулагдсан загвар сум нь Засгийн газрын төв болон орон нутгийн агентлагийн үүрэг хариуцлага, тэдгээрийн хувийн салбартай /малчид/ хэрхэн харьцаж байгааг харуулсан. Энэхүү ололтууд нь хөтөлбөрийн 2-р үе шатны загварчлалд зохих хувь нэмрээ оруулсан. 
Үйл ажиллагаануудыг дэс дараалалтай хэрэгжүүлэх нь бүрэлдэхүүн хэсэг үр дүнтэй байх нөхцөл юм. Жишээлбэл, сургалт, арга зүй, хэрэгжүүлэх арга замаа танилцуулах нь сайн чанартай бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний урьтал хэсэг юм. 

Гагцхүү тогтмол шинэчилсэн, батлагдсан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө л бэлчээрийн нөөцийг сайжруулах хөрөнгө оруулалт хийх үндэс болно. Энэхүү төлөвлөгөө нь сайн бодож боловсруулсан, техникийн хувьд боломжтой, тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой, байгаль орчны доройтол, зөрчил зэрэг эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдсэн байх шаардлагатай.
БМААЭУ-ыг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс нь төслийг хэрэгжүүлэгч нь дэд бүрэлдэхүүн хэсэг хоорондын уялдаа холбоо болон үйл ажиллагаануудын нарийн дэс дарааллыг хэр зэрэг ойлгосноос хамаарна. Иймээс туршилтын болон шинээр төсөлд хамрагдаж буй аймгуудад төслийн чиг баримжаа олгох сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах шаардлагатай. 
 3. 
Нэр томъёоны тодорхойлолт 
Багийн засаг захиргааны нэгжийн хүрээнд бэлчээрийн нийтээр хамтран эзэмшдэг газартай  малчин өрхүүдийн бүлгийг Малчдын бүлэг гэнэ. Малчдын хоёр төрлийн бүлэг байна. Үүнд: 1) албан бус бүлэг: МАА-н үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хамтран эрхэлдэг малчдын дунд байгуулагдсан бүлэг. 2) албан бүлэг: хуулийн статустай бүлэг (ТББ, хоршоо гэх мэт)  
Тодорхой хязгаартай бэлчээрийн газрыг түүний дагалдах нөөцийн хамт нийтээр эзэмшиж буй малчдын бүлгийг-Бэлчээрийн менежментийн нэгж гэнэ. Бэлчээрийн менежментийн нэгжийн үндсэн ашиглагч нь өрхийн амьжиргаагаа дэмжихэд зориулж малыг хэрэгцээний болон худалдааны чиглэлээр өсгөж буй малчдын бүлэг юм. 
Бэлчээрийг ашиглах, түрээсээр эзэмших тухай эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгасан сумын зөвлөл/ЗДЗ болон малчдын бүлгийн хооронд байгуулсан зөвшилцөл/гэрээг “Бэлчээр ашиглалтын гэрээ” гэнэ. Бэлчээр ашиглалтын гэрээ нь хуулийн тодорхойлолт, бэлчээрийн нөөцийн байршил, тархалт, МАА-н үйлдвэрлэлд болон бэлчээр ашиглалтад дагаж мөрдөх стандарт, бэлчээрийн ашиглалт, түрээсийн талаар Засгийн газрын болон малчдын хүлээх үүрэг хариуцлага, гэрээний хүчинтэй байх хугацаа зэрэг мэдээллийг агуулна. Бэлчээр ашиглалтын гэрээний үндэс болох “бэлчээрийн менежментийн нэгж” гэдэг нь сумын бэлчээрийн менежмент, ашиглалтын төлөвлөгөөний үндсэн суурь нэгжийг хэлнэ. 
Багийн Засаг даргаар удирдуулсан Засаг захиргааны нэгж ба газар нутгийн хэмжээг “Баг” гэнэ. Үнэндээ Багийн Засаг дарга гэдэг нь орон нутгаас сонгогдсон малчин бөгөөд тогтмол үйл ажиллагаа нь сумын захиргаа, малчдын бүлгийн хооронд багийн бэлчээрийн ашиглалтын талаар ажиллах явдал юм. Бэлчээрийн газрын одоогийн нэгжүүд, малчдын бүлгүүд нийлж нэгдэн багийн газар нутаг, байж болох байгалийн нөөц, хүн амын тоог бүрдүүлдэг. Үүнтэй адилаар, багууд нь нэгдэж сумын  газар нутаг, байж болох байгалийн нөөц, хүн амын тоог бүрдүүлдэг. Энэ төслийн зорилгод нийцүүлэн авч үзвэл, баг нь малчдын бүлгийн санаачилга дээр үндэслэн бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах гол цэг юм. 
Засаг захиргааны нэгж ба газар нутгийн хэмжээг Сум” гэнэ. Энэ нь ерөнхийдөө орон нутгийн Засаг захиргааны удирдлага бөгөөд сумын нийт оршин суугчдыг Засгийн газрын хөтөлбөр, үйлчилгээгээр хангагч Засгийн газрыг төлөөлж сумын оршин суугчидтай харьцах гол тулгуур нэгж болно. Төслийн зорилгод нийцүүлэн авч үзвэл, сум нь: (i) төрийн үйлчилгээг хувийн салбартай холбож өгөх, (ii) төрийн албан хаагчид нь сумын бэлчээрийн төлөвлөгөөг боловсруулах, өөрчлөн сайжруулах, (iii) төслийн БМААЭУ-ын үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх гол газар нь юм. 
Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэл гэдэг нь, 1) байгаль орчны эрсдэл, ялангуяа цаг агаар/цаг уур, амьтан/ургамлын өвчинтэй холбогдон хүн амын амьжиргааны тогтвортой байдалд шууд бусаар, үр тариа, МАА-н үйлдвэрлэлд шууд нөлөөлөх хүчин зүйл; мөн 2) санхүүгийн эрсдэл, ХАА-н бүтээгдэхүүний борлуулалтаас орох орлого, бүтээгдэхүүний зардал хоёрын тэнцвэрт байдал, хүн амын амьжиргаанд шууд нөлөөлдөг эрсдэлүүдийг хэлнэ. 
Арилжааны МАА-н үйлдвэрлэл гэдэг нь бизнесийн зорилготой өөрөөр хэлбэл, ашгийн төлөө зорилго тавьсан үйлдвэрлэл явуулахыг хэлнэ. Жишээ нь: Ноолуур, ноосны үйлдвэрлэл. 
Амиа аргацаасан МАА-н үйлдвэрлэл гэдэг нь өөрийн хэрэгцээг хангах зорилготой өөрөөр хэлбэл өөрийн эзэмшлийн малаас хэрэгцээгээ хангах бүтээгдэхүүний борлуулалт, солилцоо явуулах үйлдвэрлэлийг хэлнэ. 
Хувийн салбар гэдэг нь Засгийн газрын шууд дэмжлэг туслалцаагүйгээр бие даан болон хамтран бизнес эрхлэх Засгийн газрын бус үйлдвэрлэлийг хэлнэ. 
Улсын салбар гэдэг нь Засгийн газрын бодлого, удирдлагаар зохицуулагдаж, нийт хүн ам ашиг хүртэхэд чиглэсэн байдлыг хэлнэ. 
Бэлэн бусаар гэдэг нь БМААЭУ-ын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд тоног төхөөрөмж, бараа материалаар болон хөдөлмөрөөр хувь нэмрээ оруулахыг хэлнэ. БМААЭУ-ын үйл ажиллагаануудад эргэн төлөгдөхгүйгээр хөрөнгө оруулалт хийгдэх боловч ашиг хүртэгч нь тухайн үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ заавал оруулах шаардлагатай. Энэ нь нэг бол бэлэн мөнгөөр хувь хандиваа оруулах, эсвэл бэлэн бус хэлбэр байж болно. 
Тухайлбал, хөдөлмөрөө нийлүүлэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах гэх мэт.     

ХОЁР: ТӨСЛИЙН ГОЛ ЧИГЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД 

Бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилго: Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдлийг төлөвлөх, эрсдэлийн эсрэг хариу төлөвлөлт хийх үр дүнтэй стратегийг бий болгож, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх. 
1. Эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх, хариу төлөвлөлт хийх 

Зорилго: Цаг агаар болон бэлчээрийн талаар нарийвчилсан мэдээллийг түгээдэг эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бий болгож түүний бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, эдгээр эрсдэлийн мэдээлэлд хариу өгөх үйл ажиллагаануудад бэлтгэх, төлөвлөх орон нутгийнхны чадавхийг бэхжүүлэх. 
1-р үе шатны явцад ажиглагдсан зүйл бол дээрх чиглэлээр тус тусдаа хийгдэж байсан ажлуудыг хооронд нь холбох, бэхжүүлэх зорилготой МАА-н Эрсдэлийг Урьдчилан Мэдээлэх Тогтолцоог (МААЭУМТ) бий болгоход төслөөс оролцож чадаагүй юм. Цаг агаарын мэдээллийн чанар болон тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, малын хорогдолд нөлөөлөх цаг агаарын үзүүлэлтийг агуулсан мэдээллийн системийг бий болгох, гамшгийн зэрэглэлийн дагуу эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө гаргах зэрэг гол ажлууд 1-р үе шатны явцад хийгдсэн юм. “Тогтвортой амьжиргаа-1” төслийн дунд хугацааны үнэлгээний явцад ихээхэн мэдээлэл цугларч цаг уурын шинэ тоног төхөөрөмжийг туршилтын аймгуудад суурилуулсан боловч МААЭУМТ бий болгох ажил хийгдээгүй байна гэдэг нь харагдсан. Түүнчлэн МААЭУМТ-г бий болгоход оролцож буй бусад төслүүдэд амжилтын магадлал их байсан. Дунд хугацааны үнэлгээний дараа, Мэрси Корпсын удирдлаганд хэрэгжиж буй “Говийн бэлчээр” төсөл нь Монголын нөхцөлд МААЭУМТ бий болгох чиглэлээр мэдэгдэхүйц дэвшил гаргасан нь харагдсан. Тиймээс Мэрси Корпстой Төв аймагт байгуулагдсан бэлчээрийн менежментийн загвар нутгийг түшиглэн МААЭУМТ бий болгох чиглэлээр гэрээ байгуулах шийдвэрийг гаргасан юм. Энэ нь эерэг нөлөө үзүүлсэн үр дүнтэй хамтын ажиллагаа байсан тул МААЭУМТ бий болгох ажлыг “Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн хүрээнд нэмж 8 аймагт өргөжүүлэхээр болсон юм. 

1.1 МАА-н Эрсдэлийг Урьдчилан Мэдээлэх Тогтолцоо /МААЭУМТ/
1.1.1 Дараах 8 аймагт МАА-н эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бий болгох

1.1.1.1 Дараах 8 аймагт /Сэлэнгэ, Дорнод, Баян-Өлгий, Завхан, Ховд, Сүхбаатар, Хэнтий, Увс/ МААЭУМТ бий болгох талаар зөвлөх байгууллага/агентлагтай гэрээ байгуулах. Үйл ажиллагаа нэг жилд 2 аймагт хэрэгжих журмаар явагдана. 
1.1.1.2
Гэрээний үр дүнг гүйцэтгэгчтэй зөвшилцөх бөгөөд дараах заалтуудыг оруулна. Үүнд: 

· Бэлчээрийн нөхцөл байдлын талаарх 2 долоо хоног тутмын зураглал, тайлан

· Дараагийн улиралд малын тарга тэвээрэг ямар байх талаарх 4 улирлын тайлан

· Бэлчээрийн чанарын байдлын талаарх сар бүрийн тайлан

· Хэвийн болон гамшгийн нөхцөл дэх аймгийн малын тэжээлийн /тэжээл болон нэмэгдэл/ сарын хэрэгцээ

1.1.2 МААЭУМТ-ны бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох
1.1.2.1 Төслийн нэг дэх жилийн сүүлч гэхэд сонгогдсон зөвлөхүүд /1.1.1. заалтыг харна уу/ МААЭУМТ-ны техникийн бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулаад цаашдаа явж чадах, түүнчлэн МААЭУМТ-ны хүрээнд гарсан мэдээллийг аймаг, сумын түвшинд түгээх чадавхитай нэг буюу хэд хэдэн үндэсний судалгаа шинжилгээний болон  мэргэжлийн багийг тодорхойлсон байна. Одоогийн байдлаар МААЭУМТ-г цаг агаар, бэлчээрийн урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг хариуцах үүрэгтэй Ус, цаг уур орчны шинжилгээний газар /УЦУОШГ/, бэлчээрийн мэдээлэл, малын тэжээллэг хоорондын уялдаа холбоонд дүн шинжилгээ хийх үүрэгтэй Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн /МААЭШХ/ хамтран эзэмшиж үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломж байгаа юм. МААЭШХ нь лабораторийн шаардлагатай бүх л тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг хариуцаж, УЦУОШГ нь УМТ-ны Газарзүйн мэдээллийн систем/GIS/-ийн үйл ажиллагааг хариуцна. 
1.1.2.2 Зөвлөхүүд МААЭУМТ-ны боловсруулсан мэдээллийг ашиглах, өөрчлөн шинэчлэх, тараан түгээх чиглэлээр сонгогдсон үндэсний байгууллагын (институци)-ын чадавхийг дээшлүүлэх ажлыг төслийн 2 дах жилд хийж гүйцэтгэнэ. Энэ чиглэлээр шаардагдах бүх сургалтыг явуулна. 
1.1.2.3 Төслийн 2 дах жилээс эхлэн төслөөс МААЭУМТ -г зохион байгуулж явуулах, мэдээллийг түгээхэд нь зориулж сонгогдсон байгууллага(институци)-д санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ ажлын хүрээнд албан тасалгааны тавилга, компьютер, бусад тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлнэ. Төслөөс МААЭУМТ-ны үйл ажиллагааны зардалд төслийг дуусах хүртэлх хугацаанд хувь нэмрээ оруулна.  

1.1.2.4
МААЭУМТ-г төрөөс урт хугацаанд санхүүжүүлэх боломжийн талаар Засгийн газартай зөвшилцөхөд нь сонгогдсон байгууллага(институци)-д төслөөс дэмжлэг үзүүлнэ. МААЭУМТ нь Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын хувьд ач холбогдолтой хэрэгсэл болохын хувьд Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг зохицуулах зөвлөл нь энэ чиглэлээр голлох үүрэгтэй байна. 
1.1.3 
Урьдчилан мэдээлэх тогтолцооны мэдээллийг аймаг, сум, малчдад хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
1.1.1.-д дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгч нь сонгогдсон үндэсний байгууллагууд/институцүүд/-тэй хамтран мэдээллийг түгээх өөр арга зам, техникийг бий болгож туршина. 
1.1.3.1
Зөвлөх байгууллага нь МААЭУМТ-ны бүтээгдэхүүнийг түгээх, оролцож буй аймгуудад аль болох олон эцсийн хэрэглэгчид хүргэх чиглэлд нь сонгогдсон үндэсний байгууллагад дэмжлэг үзүүлнэ. Жишээлбэл, бэлчээрийн нөхцөл байдлын талаарх бүтээгдэхүүн нь цаг агаарын тогтмол гаргадаг тайлантай холбогдож өгөх хэрэгтэй. Түүнчлэн, гүйцэтгэгч нь МААЭУМТ-г түгээх шинэ замуудыг туршиж үзсэн байна. Жишээ нь: сар бүрийн товхимол, өдөр тутмын радио, 7 хоногийн телевиз, гар утсаар дамжуулан түгээх гэх мэт. 
1.1.3.2
Малчдыг МААЭУМТ-ны бүтээгдэхүүнээр болон эрсдэлийн үр дүнтэй бэлэн байдал, хариу төлөвлөлтийн стратегиар хангаж буй ажлыг төслөөс үнэлж дүгнэхэд зориулж Баянхонгор аймагт байгуулагдсан Малчдын холбоодод техникийн тусламж үзүүлнэ. 
1.2 Эрсдэлийг бууруулах ба хариу төлөвлөлт хийх 

1.2.1 Үндэсний түвшинд хариу төлөвлөлт хийх ажлыг бэхжүүлэх

Үндэсний болон олон улсын байгууллагууд, төслүүд /НҮБ, Малын индексжүүлсэн даатгал, Говийн бэлчээр гэх мэт/, ОБЕГ, аймгуудын гамшгийн албадтай нягт хамтран ажиллаж малчид, МАА-тай холбоотой гамшгийг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээний талаар мэдээлэл солилцоно.  

1.2.1.1  
Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлд бэлтгэх, хариу төлөвлөлт хийхэд МААЭУМТ-г хэрхэн ашиглах талаар үндэсний хэмжээнд ажил хэргийн уулзалт, семинар зохион байгуулах зөвлөхүүдийг төслөөс сонгон шалгаруулна. Энэхүү ажил хэргийн уулзалтаар үндэсний түвшин дэх эрсдэлийн хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээг аймаг, сумын хийж буй ажилтай холбож өгнө. Жил бүр нэг удаа ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгуулна. 
1.2.2 Аймгийн болон аймаг дундын өвс тэжээлийн агуулахыг сэргээн засварлах

Төслөөс аймгийн болон аймаг дундын чанартай өвс, тэжээлийн агуулах 15-ыг барих буюу сэргээн засварлана. Гамшгаас сэргийлэх үндэсний төлөвлөгөөн дээр тулгуурлан хаана өвс тэжээлийн агуулах барих, засварлах тухай зааварчилгааг ХХААЯ болон ОБЕГ-аас, түүний Улсын нөөцөөс лавлагаа гаргаж өгнө. Эдгээр байгууллагууд нь баригдаж, засварлагдсан объектын менежментийн үйл ажиллагааг болон үр дүнтэй тараалт, түгээлтийн тогтолцоог      хариуцна. 
1.2.2.1  
Барих, засварлах агуулахыг холбогдох аймагтай зөвлөлдөн сонгох бөгөөд тухайн агуулах байрлаж буй сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй зайлшгүй уялдуулна.  

1.2.2.2 
Худалдан авах ажиллагааг аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ зохион байгуулах бөгөөд гүйцэтгэгчийг шалгаруулан, түүнтэй байгуулах гэрээний төслийг ТАТГ-т зөвшөөрөл авахаар явуулна. Хөрөнгийг ТАТГ-аас аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ рүү шууд шилжүүлнэ. Аймаг нь гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсны дараа гүйцэтгэгчид нийт төслийн хөрөнгийн 70%-ийг шилжүүлнэ. Гүйцэтгэсэн ажлын чанар, хэрэгжилтийн байдлыг үндэслэн үлдсэн 20%-ийн хөрөнгийг шилжүүлнэ. 
1.2.2.3 
Улсын нөөц/аймаг/сум төслийн нийт өртгийн 10%-тай тэнцэх санхүүжилтийг бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр гаргана. 
1.2.2.4 
Энэ хүрээнд хийгдсэн ажилд хяналт, шинжилгээ ба үнэлгээ (ХШҮ) хийх ажлыг ТАТГ, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ, ОБЕГ гүйцэтгэнэ.


1.2.3 Аймаг, сумын түвшинд гамшгийн эрсдэлийн хариу төлөвлөлтийг бэхжүүлэх.

Сургалт, техникийн тусламжийн хүрээнд аймаг, сумын Засаг захиргааны түвшинд гамшгийн /ган, зуд/ хор хохирлыг бууруулах, эрсдэлд бэлэн байх хариу төлөвлөлт хийхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. “ТА-1” төслийн хүрээнд боловсруулагдсан заавар нь эрсдэлийг бууруулах, хариу төлөвлөлт хийх үндэслэл болно. 
1.2.3.1 Төсөл нь дараахь асуудлуудаар зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарна. Үүнд: 
i. Эрсдэлийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг шинэчлэх талаар шинээр сонгогдсон аймгийн сумдад сургалт зохион байгуулах. 
ii. Эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн төлөвлөгөөг хийх талаар малчдад зөвлөх, мэдээлэл түгээхэд зориулж сумын албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх. 
iii. Гамшгийн үед бий болох сумын түвшний эрэлт хэрэгцээнд хариу өгөх чиглэлээр аймгийн холбогдох албаны чадавхийг дээшлүүлэх. 
2. Бэлчээрийн менежмент ба ашиглалт

Зорилго: Сумын түвшинд бэлчээрийн менежментийн жилийн төлөвлөгөөг бэлтгэх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулах 
Энэхүү үйл ажиллагаа Тогтвортой амьжиргаа төслийн 1-р үе шатны явцад төслийн 8 аймагт амжилттай хэрэгжсэн бөгөөд дараагийн үе шатанд үлдэж буй 13 аймагт өргөжин хэрэгжинэ. Энэ үйл ажиллагааны зорилго нь сумын түвшинд бэлчээрийн менежментийн үр дүнтэй, тогтвортой төлөвлөгөө боловсруулахын тулд чадавхи, арга зүй бий болгох явдал юм. Эдгээр төлөвлөгөөнд зайлшгүй харгалзах үзүүлэлт бол хөдөө, орон нутгийн малчид, олон нийтийн оролцоо, санаа бодлыг харгалзан үзэх нь чухал. Суурь зураглалд шаардагдах анхан шатны мэдээллийг цуглуулах, багийн түвшний тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой ажлуудыг тодорхойлоход Багийн засаг дарга голлох үүрэг гүйцэтгэнэ. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь эрсдэлийг бууруулах шийдвэр гаргах анхан шатны хэрэгсэл бөгөөд энэ нь бэлчээрийн нөөцийн зохистой ашиглалт, усны нөөцийн менежментийн зөв төлөвлөлт, малчдын бүлэгт бэлчээр эзэмшилтийг зохистой хуваарилах үндэс болно. 
Төсөл нь 2-р үе шатанд бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлтийг нэгдсэн бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоонд оруулахад чиглэнэ. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах /ялангуяа шинээр хамрагдах 13 аймагт/, бэлчээрийн болон эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн сайжруулах чиглэлээр чадавхи бэхжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. Төслөөс жил бүр өөрчлөн шинэчилдэг, оролцооны арга дээр тулгуурласан, техникийн хувьд боломжтой бэлчээрийн менементийн төлөвлөгөөтэй сумдад уг төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлсээр байх болно. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, орон нутагт шийдвэр гаргах, ажил зохион байгуулах чадавхийг нь бэхжүүлэхэд БМААЭУ-ын сангийн хөрөнгийг зарцуулна. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хийх арга зүй нь ТА-1 төслийн хүрээнд гарсан заавар дээр үндэслэх бөгөөд үндэсний түвшинд батлагдаж хэвлэгдсэн байна /Баян-Өлгий, Ховд аймгийн иргэдэд зориулан казах хэл дээр мөн хэвлэнэ/. 
2.1 
Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
2.1.1 Шинээр сонгогдох 13 аймагт бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, тогтмол шинэчлэх, хэрэгжүүлэх аргачлалыг боловсруулах, чадавхи бэхжүүлэх. 

2.1.1.1 Төсөл нь шинээр сонгогдох 13 аймгийн сум бүрт бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах болон аймаг, сум, багийн Засаг дарга нар, малчид, МАА-н мэргэжилтнүүдэд бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг ашиглахад зориулсан сургалт зохион байгуулах үүрэгтэй зөвлөх байгууллагыг авч ажиллуулна. Энэ үйл ажиллагааг төслийн эхний жил 7 /Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Хэнтий, Дорноговь/ аймагт, 2 дах жилд 6 /Булган, Архангай, Хөвсгөл, Завхан, Говь-Алтай, Ховд/ аймагт гүйцэтгэнэ. 
2.1.1.2 Зөвлөхүүд нь дээрх хүмүүст бэлчээрийн даац, багтаамж тодорхойлох, бэлчээр эзэмших эрхийн хуваарилалт, усны нөөцийн менежмент, байгаль орчны хувьд эмзэг бүс нутгийн талаар сургалт хийх үүрэгтэй. 
2.1.1.3 Дараах асуудлыг хамарсан тусгай сургалтууд явагдана. Үүнд; 
· Сум, багийн албан хаагчдыг бэлчээрийн менежментийн зарчмууд, бэлчээрийн болон эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааны жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах чиглэлээр сургах; 
· Багийн засаг дарга нарыг GPS ажиллуулах, багийн бэлчээрийн нөөцийн суурь судалгаа хийх/худаг усны байршил, малчдын өвөлжөө, хаваржаа, намаржаа, зуслангийн байршил, өвс, давс бэлтгэх нөөцийн газрын хил хязгаар, байрлал гэх мэт/-эд нь тусалж сургах; 
· Багийн хурлыг тогтмол зохион байгуулж байх талаар Багийн засаг дарга нарт сургалт зохион байгуулж туслах; 
· Сумын бэлчээрийн болон эрсдэлийн менежментийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах, бий болсон төлөвлөгөөгөө жил бүр өөрчлөн шинэчлэх чиглэлээр сумын техникийн комиссын гишүүдийг сургах.
2.1.1.4 Дээрх сургалтын үйл ажиллагааг салбарын яамд, агентлагуудтай /ХХААЯ, ГХГЗГ, Усны хэрэг эрхлэх газар, БОЯ/ хамтарч гүйцэтгэнэ. 
2.1.1.5 Дор дурдсан зааврын дагуу төлөвлөгөөг боловсруулна. Үүнд: 
i. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь газрын менежмент, ХАА-н хөгжлийн /Жишээлбэл, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газраас гаргасан газар ашиглалтын менежментийн зааварчилга/ чиглэлээр гарсан дүрэм заавар, мөн БУЗБУЗЗ болон бэлчээрийн асуудал хариуцсан агентлаг/хэлтсээс гаргасан аливаа заавар зөвлөмжид заасан бодлоготой нийцэж боловсруулагдсан байна. 
ii. Төлөвлөгөө нь сумын газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөөтэй тохирч байх ёстой. 
iii. Бэлчээрийн суурь нэгж гэдэг нь багийн хэмжээнд нийтээр  ашиглагдаж байгаа болон малчдын бүлэгт гэрээгээр эзэмшүүлж байгаа бэлчээрийн газрыг хэлэх бөгөөд бүх багийн газар нь нийлж сумын нийт бэлчээрийн газрыг бүрдүүлнэ. 
iv. Төлөвлөгөө нь байгалийн нөөцийн тархалт /газар, ургамал, ус бусад/, бэлчээрийн улирлын даацын хэмжээ, байгалийн нөөцийг хэрэглэгчдийн одоогийн болон ирээдүйн ашиглалт зэрэг мэдээллийг агуулна. 
v. Төлөвлөгөө нь орон нутгийн холбогдох төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр хүлээх үүрэг, хариуцлагатай нягт уялдана. 
2.1.1.6 Бэлчээрийн менежментийн сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж байгаа эсэхэд аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ, аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг, ТАТГ хяналт тавьж, үнэлгээ хийнэ.  
2.1.1.7 Аймаг, сумын байгаль орчны түшмэл бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль орчинд хор нөлөөтэй эсэхэд хяналт тавих, хэрэв шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны үнэлгээ хийлгэх үүргийг хүлээнэ. 
2.1.1.8 Хөвсгөл аймгийн Цаатан ард иргэдийн өвөрмөц хэрэгцээг харгалзан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нь тусгайлан анхаарна. Тэдний өвөрмөц хэрэгцээг тодорхойлохын тулд нэмэлт нөөцийг зарцуулж түүнд нийцсэн техникийн туслалцаа үзүүлнэ. 
2.1.2 Сумдад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах үүрэг бүхий аймгийн холбогдох албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх. 

2.1.2.1 Энэхүү зааврын 2.1.1-ийн дагуу сонгогдсон зөвлөхүүд аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн гишүүд болох ХХААГ-ын дарга, газрын албаны дарга, байгаль орчны байцаагч болон бусад гишүүдийг бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний талаар сургалтад хамруулна. Энэ нь тэдгээрт сумын төлөвлөгөөний мэдээлэлд тулгуурлан аймгийн бэлчээрийн менежментийг бэхжүүлэх боломжийг олгоно. 
2.1.2.2 Зөвлөхүүд сургалтыг зохион байгуулснаар БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн гишүүдэд дараах чадавхийг бий болгоно. Үүнд: 
· Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, өөрчлөн шинэчлэх. 
· Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг үнэлж дүгнэж сурах. 
· Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний чиглэлээр суманд зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх чадавхитай болно. 
2.1.2.3 Зөвлөхүүд нь МААЭУМТ-ны мэдээллийг түгээх, аймгийн газрын түшмэдэд Газар зүйн мэдээллийн систем/GIS/-ийн талаар сургалт зохион байгуулснаар аймгийн газрын албанд бэлчээрийн зураглал боловсруулах, өөрчлөн шинэчлэх чадавхийг бий болгоно. 
2.1.2.4 Төслөөс МААЭУМТ-ны мэдээлэл хүлээн авах, бэлчээрийн зураглал боловсруулах, өөрчлөн шинэчлэхэд зайлшгүй шаардлагатай компьютерийн тоног төхөөрөмж/А0 плоттер, компьютер, хэвлэгч/-ийг аймгийн газрын албадад нийлүүлнэ. 
2.1.2.5 Эдгээр ажлуудад аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ, ТАТГ-аас хяналт тавина. 
2.2 
Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
2.2.1 
Зөв хяналттай, тогтмол өөрчлөн шинэчилдэг, сайн чанарын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд суманд дэмжлэг үзүүлнэ.  
Сумд бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөгөө жил бүр хэлэлцэж байх үүргийг хүлээнэ. Жилийн төлөвлөгөө хэлэлцэх энэ арга хэмжээнд малчдын бүлгийн төлөөлөл, багийн Засаг дарга нар, сумын ХАА-н түшмэл, газрын даамал, байгаль орчны байцаагч, сумын Засаг дарга оролцоно. 
Жилийн төлөвлөгөө хэлэлцэх арга хэмжээний зорилго нь бэлчээрийн менежментийн жилийн төлөвлөгөөг шинэчлэх /өөрөөр хэлбэл, одоогийн хэрэглээ, байршилтад гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлох, цаашид сайжруулах арга замыг тодорхойлох гэх мэт/, аймаг, орон нутгийнхнаас одоогийн байдлыг өөрчлөн сайжруулахаар гаргаж буй санаачилга, санал болгож буй өөрчлөлтийн үр нөлөөг үнэлэх явдал юм. Хэрэв малчдын бүлэг, сумын Засаг дарга нарын хооронд байгуулсан бэлчээр ашиглах гэрээний хугацаа дууссан бол энэ нь жилийн төлөвлөгөөний арга хэмжээний хүрээнд хэлэлцэх асуудал болно.  
Сум энэ арга хэмжээний үеэр багуудаас төслийн саналуудыг хүлээн авч үнэлэх бөгөөд тэдгээрээс жилийн төлөвлөгөөнд аль нь орохыг шийднэ. Хэрэгжүүлэх төслүүд/үйл ажиллагаанууд нь сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй нийцэж байх ёстой бөгөөд ач холбогдлоор нь эрэмбэлж аймаг руу санхүүгийн дэмжлэг авахаар явуулахад бэлтгэсэн байна. Үйл ажиллагаанууд нь төслийг аймаг руу явуулах, сум, аймаг, ТАТГ-аар батлагдах болон Дэлхийн банк, Сангийн яамнаас төсөл санхүүжигдэх хугацаатай нийцэж байх ёстой.  

Эдгээр төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэхэд БМААЭУ-ын сангаас санхүүжилт өгнө. Энэ сангийн үндсэн зорилго нь хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэрийг гаргахдаа оролцооны арга дээр тулгуурлан орон нутгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн баталсан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд суурилсан байх ёстой.  Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанууд буюу төслүүд нь зөвхөн сумын бэлчээрийн менежментийн жилийн төлөвлөгөөтэй нийцсэн тохиолдолд л санхүүжигдэх болно. 
2.2.1.1 Аймагт жилд ногдох БМААЭУ-ын сангийн хэмжээг тогтоохдоо тухайн аймгийн малчин өрхийн тоог үндэслэнэ. Үүн дээр тулгуурлан сан хэрхэн хуваарилагдахыг Хавсралт 2-т үзүүлэв. Нэг суманд жилд ногдох сангийн хэмжээ дунджаар 5 сая төгрөг байх бөгөөд 4-7,5 сая төгрөгийн хэлбэлзэлтэй байна. Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгээс гаргасан техникийн санал зөвлөгөөнд үндэслэн аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний чанарын үнэлгээнд тулгуурлан сумдад ногдох хөрөнгийг хуваарилна. Ингэхдээ шинэлэг санаачилга гаргасан, ач холбогдолтой, дээд зэргийн чанартай төлөвлөгөөг илүү дэмжиж ахиу хөрөнгө хуваарилах зарчим баримтална. 
2.2.1.2 Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг түүнд тусгагдсан үйл ажиллагааны зардлын тооцооны хамт жил бүрийн эцэст /дуусгавар болох өдөр нь жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны өдөр байна/ хүлээн авч шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлж дүгнэнэ. Үйл ажиллагаа бүрийг сумын төслийн зохицуулагчийн бөглөсөн төсөл тодорхойлох маягттай хавсаргасан байх шаардлагатай. (Хавсралт 4-т үзүүлсэн жилийн төлөвлөгөө хийх үйл ажиллагаа, бараа, ажлын гүйцэтгэгч сонгох болон зарцуулалт хийх хугацааны схемийг харна уу) 
2.2.1.3 Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө, түүнд тусгаж хийхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагааны үнэлгээнд үндэслэн хөрөнгийг сумдад хуваарилна. Аймгийн төслийн зохицуулагч хөрөнгө хуваарилалтын шийдвэрийг УМС-д оруулна. 
2.2.1.4 Төслийн үнэлгээ 5 сая төгрөгөөс бага тохиолдолд БМААЭУ-ын шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн төслүүдийг хэрэгжүүлэх болон худалдан авах ажиллагааг сумын түвшинд гүйцэтгэх эрхийг аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн зөвлөмжид үндэслэн аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ олгоно. Харин төслийн үнэлгээ 5 сая төгрөгөөс дээш тохиолдолд төслийг аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ хянан дэмжиж, батлагдсан төслүүдийн жагсаалтыг БМААЭУ-ын маягтын дагуу УМС-ээр дамжуулан ТАТГ-аас зөвшөөрөл авахаар хүргүүлэх бөгөөд худалдан авах ажиллагаа аймгийн түвшинд явагдана. 
2.2.1.5 “Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн эхний жилд туршилтын 8 аймаг ТАТГ-аас төсөл хэрэгжүүлэх зөвшөөрлийг авах шаардлагатай. Шинээр хамрагдах 13 аймаг төслийн хэрэгжилтийн эхний 2 жилд ТАТГ-аас заавал зөвшөөрөл авахыг шаардана. Түүнээс хойш зөвшөөрлийг ТАТГ-аас УМС-ээр дамжуулан өгөх болно. Энэхүү шат дамжлагыг Хавсралт 4-т диаграмаар харуулав. 
2.2.1.6 Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг санхүүжүүлэх процессыг нэгтгэн дараахь байдлаар харуулъя. Үүнд:
(i) Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг намрын сүүлч, өвлийн эхэнд багийн хурлаар үнэлж дүгнэн өөрчлөн сайжруулна. Багийн иргэд тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой төслүүдийг ирэх жилийн бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд хамруулахаар сумын техникийн хороонд саналаа оруулна. 
(ii) Үүний дараа бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө болон түүнд тусгагдсан тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой төслүүдийг сумын зөвлөл/тамгын газар батална. Энэхүү хуралд малчдын бүлгийн төлөөлөл, багийн Засаг дарга нар, сумын ХАА, газар, байгаль орчны мэргэжилтнүүд, сумын Засаг дарга оролцоно. Бүх багуудын хэрэгцээ, шаардлага, техникийн хүчин чадал, БМААЭУ-ын зорилготой нийцэж байгаа байдал, сум бүхэнд БМААЭУ-ын чиглэлээр өгөх урьдчилсан зардал зэрэгт үндэслэн “БМААЭУ-ын сан”-гаар санхүүжүүлэх төслийг аймаг руу явуулахыг энэ хурлаар шийдвэрлэх буюу батална. Сумын төслийн зохицуулагч БМААЭУ-ын төсөл тодорхойлох А-1 маягтыг бүрэн бөглөж зөвшөөрөл авахаар аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-д хүргүүлнэ. 
(iii) Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-өөс дэд төслийг хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл авсны дараа “Худалдан авах ажиллагааны заавар”-ын дагуу аймаг, эсвэл сумын түвшинд явагдана гэдгийг сумын ТАТЗ/ЗДЗ шийдвэрлэнэ. Ерөнхийдөө сум, аймгийн нийлүүлэгчдээс бэлчээрт шаардагдах энгийн дэд бүтэц, барааг нийлүүлэх боломжтой тохиолдолд худалдан авах ажиллагааг сумын түвшинд явуулж болно. Харин бэлчээрт хэрэглэгдэх дэд бүтэц нь тусгай техник, өндөр технологи болон импортын бараа шаардсан үед худалдан авах ажиллагааг аймагт зарлана. Худалдан авах ажиллагааг аймагт зарлах бол сумын ТАТЗ/ЗДЗ хүсэлтээ бичгээр илэрхийлэх бөгөөд аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь сумын ТАТЗ/ЗДЗ-ийн өмнөөс гүйцэтгэж өгнө. 

(iv) Худалдан авах ажиллагаа сумын түвшинд явагдсан тохиолдолд сумын ТАТЗ/ЗДЗ нь “Худалдан авах ажиллагааны заавар”-ын дагуу бараа, ажлыг худалдан авах бөгөөд гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний 2 ширхэг эх хувийг шинээр бөглөсөн БМААЭУ-ын төслийн A-1* маягт, төслөөс ашиг хүртэгсдээс оруулах 10%-ийг оруулсныг нотолсон баталгааны хамт аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ рүү явуулна.
(v) Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь гэрээнүүд, БМААЭУ-ын A-1* маягт, ашиг хүртэгсдээс оруулсан хувь хэмжээний баталгааг хянан үзнэ. Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь аймгийн төслийн нягтлан бодогчийн тусламжтайгаар батлагдсан төслүүдэд шаардагдах зардлыг 100% төвлөрүүлэх төлбөрийн хүсэлтээ ТАТГ-т гаргана. Энэхүү төлбөрийн хүсэлт нь шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг төсөл тус бүрээр, сум тус бүрээр нарийн харуулсан байна. Цаг хэмнэхийн үүднээс аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь сканнердсан ашиг хүртэгсдийн хандивын баталгаа, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хувь, төлбөрийн хүсэлтээ ТАТГ руу электрон шуудангаар /и-мэйл/ явуулж БМААЭУ-ын A-1* маягтад орсон өөрчлөлтийг УМС-д оруулна. Үүний дараа аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь эдгээр бичиг баримтын эх хувийг шуудангаар ТАТГ-т ирүүлэх үүрэгтэй. 
(vi) Хэрэв худалдан авах ажиллагаа нь аймгийн түвшинд явагдсан бол аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ “Худалдан авах ажиллагааны заавар”-ын дагуу бараа, ажлыг худалдан авна. Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь аймгийн төслийн нягтлан бодогчийн тусламжтайгаар батлагдсан дэд төслүүдэд шаардлагатай зардлыг 100% төвлөрүүлэх хүсэлтээ ТАТГ-т гаргана. Энэхүү төлбөрийн хүсэлт нь шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг төсөл тус бүрээр, сум тус бүрээр нарийн харуулсан байхын зэрэгцээ ашиг хүртэгсдээс оруулах хөрөнгө орсон тухай баталгаа, эх гэрээнүүдийг бүрэн бүрдүүлсэн байна. УМС-ээр дамжуулан шинэчлэн бөглөсөн БМААЭУ-ын А-1* маягтыг ТАТГ-т явуулна. Үүний дараа аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь эдгээр бичиг баримтын эх хувийг шуудангаар ТАТГ-т ирүүлэх үүрэгтэй. 
(vii) УМС-ээр дамжуулан БМААЭУ-ын А-1* маягт, сканнердсан гэрээнүүд, ашиг хүртэгсдийн оруулсан хөрөнгийн баталгаа зэргийг хянасны дараа ТАТГ нь төлбөрийн хүсэлтэд тулгуурлан аймгийн төслийн дансанд хөрөнгийг шилжүүлнэ. 
(viii) Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу суманд хэрэгжүүлэх дэд төслүүдийг аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ хянах бөгөөд төслийн газраас УМС-ээр дамжуулан зөвшөөрлийг олгоно. Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны техник, дизайны чанар, байдлыг энэхүү зааварт дурдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэн хянаж, баталгаа өгнө. Үүний дараа сум нь худалдан авах үйл ажиллагааг эхлэх бөгөөд зардлыг бүрэн тооцсон төслүүдийг батлуулахаар аймаг руу явуулна. Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээ нь бүрэн хийгдсэн төслүүдийн төлбөр хийх хүсэлтийг аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-аас ТАТГ-т гаргана. УМС-ээр дамжуулан ирүүлсэн төслийн үнэлгээний хуудсыг үндэслэн ТАТГ-аас уг төслийг хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл олгоно. ТАТГ нь төлбөр хүссэн хүсэлтээ Сангийн яаманд гаргана. Сангийн яамнаас төлбөрийг шууд аймгийн данс руу шилжүүлнэ. Энэхүү төслийн санхүүжилтээс аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ эхний ээлжинд 70%-ийг тухайн сум руу шилжүүлнэ. Үлдэж буй 20%-ийн төлбөрийг төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн тайланг хүлээн авсны дараа сумын данс руу шилжүүлнэ. 
2.2.1.7 Тухайн үйл ажиллагааны нийт зардлын 10-аас доошгүй хувь нь ашиг хүртэгсдээс /засгийн газар, орон нутгийн олон нийт/ гаргах хувь хандив байх бөгөөд энэ нь бэлэн мөнгө болон бэлэн бус /хөдөлмөр, материал болон бусад/ хэлбэртэй байна. Ашиг хүртэгчдээс гаргах хувь нь төслийн хэрэгжилтийн эхэнд бэлэн болсон байх ёстой. 
2.2.1.8 Төслийн эхний жилд БМААЭУ-ын сангийн хөрөнгийг туршилтын 8 аймгийн 143 сум буюу 1-р үе шатны явцад сургалтад бүрэн хамрагдсан, сайн чанартай, бүрэн хэмжээний бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй сумдад зарцуулна. Энэ санхүүжилт нь дараагийн 13 аймагт бэлчээрийн менежментийн сургалтыг явуулсны дараа үе шатчилан хэрэгжих бөгөөд 2-р үе шатны эцэст бүх 21 аймагт хүрсэн байна. (2 дах жилд 15 аймаг, 3, 4 дэх жилээс бүх 21 аймгийг хамарна). 
2.2.1.9 Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь дэмжлэг хүлээхийн тулд чанар сайтай байх хэрэгтэй. Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг нь сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний чанарыг үнэлэхдээ дараахь тодорхойлогч хүчин зүйлүүдийг харгалзана. Үүнд: 
i. ХАА-н хөгжил, газрын менежментийн чиглэлээр гарсан зааварчилга (Газрын харилцаа, Геодези, Зураг зүйн газраас гаргасан газар ашиглалтын менежментийн заавар), БУЗБУЗЗөвлөл, ХХААЯ-ны бэлчээрийн менежментийн хэлтсээс гаргасан заавар зэрэгтэй нийцэж байх; 
ii. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд бэлчээрийн газрын суурь нэгж болгон баг тус бүрт малчдын болон хэрэглэгч бүлгүүдийн ашиглаж буй бэлчээрийг бүгдийг оролцуулан сумын нийт бэлчээрийн талбайн хэмжээг гаргаж байгаа эсэхийг нягтлах. 
iii. Бэлчээрийн эрсдэлийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд жилийн туршид бэлчээрийн болон эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагаа тус бүрийг хариуцах сумын албан тушаалтан, хэрэгжүүлэх цаг хугацааны мэдээллийг дэлгэрэнгүй тусгасан байх; 
iv. Орон нутгийн холбогдох төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд бэлчээрийн менежментийн талаар хүлээх хариуцлагыг бүрэн тусгасан эсэх; 
v. Байгалийн нөөцийн тархалт (газар, бэлчээр, усны хүрэлцээ), бэлчээрийн улирлын ачаалал, байгалийн нөөцийн одоогийн болон байж болох хэрэглээ зэргийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл; 
vi. Дээрх мэдээллийг болон хөрөнгө оруулалт/төслийн байршлыг харуулсан зураглалыг хавсаргасан байх; 
vii. Бүх малчид, ашиглагч бүлгүүдтэй зөвлөлдсөн байх, тэд төслийг төлөвлөхөд хувь нэмрээ оруулж төслийн хэрэгжилтээс ашиг хүртэхүйц байхыг нотолсон байх; 
viii. Эрсдэлийг бууруулах, хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээний стратеги; 
ix. Талхлагдсан бэлчээрийн талаарх мэдээлэл, түүнийг хамгаалах, сэргээх стратеги; 
x. Бэлчээр ашиглалтын болон бусад төрлийн гэрээ байгаа эсэх нотолгоо;  

xi. Байгаль орчны өвөрмөц байдлын талаарх мэдээлэл, менежментийн тусгай үйл ажиллагаа шаардлагатай эсэх (тухайлбал, нэн ховордсон төрөл зүйлийг хамгаалах г.м.); 
xii. Хэрэгжүүлэх гэж буй үйл ажиллагааны байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн (эерэг, сөрөг) мэдээлэл. Байгаль орчны үнэлгээ хийсэн бол тэр талаарх мэдээлэл, аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулахад авсан арга хэмжээ; 
xiii. “БМААЭУ-ын сан”-гаар санхүүжүүлэхээр сонгосон тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой дэд төслүүдийн тодорхойлолт; 
xiv. Малчдаас гарсан шинэлэг санаачилгыг дэмжсэн байх; 
xv. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой дэд төслүүдийн зардлын бүрэн тооцоог үнэлэх, түүнд сум орон нутгийн засаг захиргааны буюу олон нийтийн оруулах хувь нэмрийг багтаах. 
2.2.1.10 Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг “БМААЭУ-ын сан”-гаар санхүүжүүлэхэд дор дурдсан сонгох шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзнэ. 
Сонголтын шалгуур үзүүлэлт 
1. Санал болгосон дэд төслүүд нь энэхүү заавар (2.2.1.11)-т дурдсан дэмжихгүй жагсаалтад багтсан эсэхийг нягтлах;  
2. Санал болгосон дэд төслүүд нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх; 
3. Санал болгож буй дэд төслүүдэд малчид болон бусад талууд оролцсон тухай нотолсон байх; 
4. Төслөөс ашиг хүртэх болон төсөлд хувь нэмрээ оруулж буй малчин өрхийн тоо (ядуу болон эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийг хамруулан) ; 
5. Төслүүд нь үндэсний бодлоготой нийцэж төсөвт өртгийг бодитойгоор тооцсон байх; 
6. Бэлэн мөнгө болон бэлэн бус хэлбэрээр оруулж буй ашиг хүртэгсдийн хувь оролцоог ялган харуулсан байх. 
2.2.1.11  Дээр дурдсан шалгуур үзүүлэлтийн зэрэгцээ дараах дэмжих болон дэмжих боломжгүй жагсаалтыг аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг БМААЭУ-ын сангийн хөрөнгийг батлахдаа баримтална. 
БМААЭУ-ын сангийн хүрээнд санхүүжүүлэх боломжгүй үйл ажиллагааны жагсаалт. 
· МАА-н үйлдвэрлэлийн бус үйл ажиллагаанууд; 
· Байгаль орчинд хор хөнөөлтэй үйл ажиллагаанууд (аймаг, сумын байгаль орчны байцаагч нар тодорхойлно) ; 
· Малжуулах; 
· Мал сүргийн шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах үйл ажиллагаанууд; 
· Байгалийн нөөцийг ашиглахад хориг болохоор үйл ажиллагаанууд (ялангуяа ус, бэлчээр); 
· Галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодис, хорт бодис худалдан авах; 
· Малын халдварт өвчнийг хянахтай холбогдсон үйл ажиллагаанууд (эдгээрт улсын төсвөөс хөрөнгө хуваарилдаг); 
· Инженерийн хийцтэй худаг гаргах болон засварлах (эдгээрт улсын төсвөөс хөрөнгө хуваариладаг); 
· Үндэсний стандарт, хууль тогтоомжид нийцэхгүй үйл ажиллагаа; 
· Ядуу болон үндэсний цөөнх хэсэг ашиг хүртэхээргүй үйл ажиллагаанууд. 
БМААЭУ-ын сангаар санхүүжүүлэх боломжтой үйл ажиллагааны жагсаалт 
· Усны нөөцийн менежмент (энгийн уурхайн худаг, ус дамжуулах систем, борооны болон цасны ус хуримтлуулах, усны ай савын менежмент, бага оврын далан гэх мэт); 
· Бэлчээрийг хамгаалах, сэргээн сайжруулах (газар тариалангийн орхигдсон талбайг сэргээх, үр цацаж сайжруулах гэх мэт); 
· Сумын онцгой байдлын нөөцөд шаардлагатай өвс, тэжээлийн үйлдвэрлэлийг сайжруулах; 
· Техникийн тусламж, сургалт (тухайлбал, усны инженер зүй, үрийн сонголт, газрын хуулийн хэрэгжилт болон малын үржил селекцийг сайжруулах зэрэгт зөвлөх); 
· Малыг вакцинжуулах хашаа, гамшгийн үеийн нөөц хашаа хороо, өвс тэжээлийн агуулах зэрэг МАА-тай холбоотой нийтээр ашиглах дэд бүтцийг барих/сайжруулах; 
· Бүх нийтийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх (тухайлбал, бэлчээрийг эзэмших эрхтэй холбогдсон мэдээллийг бэлтгэж хэвлэн тараах гэх мэт); 
· Байгаль орчинтой холбогдсон үйл ажиллагаа (газрыг сайжруулах, хөрс, усны нөөцийг хамгаалах, мод тарих гэх мэт бусад); 
· Дэмжих боломжгүй жагсаалтад тусгагдаагүй бусад үйл ажиллагаанууд.  

2.2.1.12 Сум, аймгийн байгаль орчны байцаагч нар нь байгаль орчны ерөнхий болон хэрэв шаардлагатай бол байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийх замаар бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль орчны хувьд тогтвортой эсэхийг баталгаажуулах үүрэгтэй (Хавсралт 6-д байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний маягтыг харуулсан бөгөөд энэ нь төслийн 2-р үе шатны үйл ажиллагааны зорилготой холбогдон шинэчлэгдэх ёстой).  Байгаль орчны байцаагч нарыг бэлчээрийн менежмент, байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний талаар сургалтад хамруулж БМААЭУ-ын үйл ажиллагаа нь байгаль орчны хувьд тогтвортой байх нөхцлийг баталгаажуулах боломжийг олгоно. 
2.2.1.13 Жил бүрийн эцэст бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар гарсан ахиц дэвшлийг үнэлэх бөгөөд дараагийн жилийн хөрөнгийн хуваарилалт нь төлөвлөгөөг урьд нь хэр амжилттай хэрэгжүүлснээс шалтгаална. 
2.2.1.14 Сумын ТАТЗ/ЗДЗ, сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо нь үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавина. Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-ийн тэргүүн зэргийн үүрэг бол аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн техникийн дүгнэлтэд тулгуурлан сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаанууд төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавих явдал юм. Аймгийн төслийн зохицуулагч нь төсөл хэрэгжилтийн талаарх бүх мэдээллийг УМС-д оруулах үүрэгтэй. ТАТГ нь УМС-ээр дамжуулан хэрэгжиж буй төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. 
2.2.1.15 Суманд батлагдсан төслүүд нь аймгаар зөвшөөрөгдөөгүй тохиолдолд аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ буцаах болсон шалтгааныг бичгээр хариу мэдэгдэнэ. Сум нь чадавхи бэхжүүлэх, дараагийн төлөвлөгөөний чанарыг дээшлүүлэх талаар аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгээс дэмжлэг авч болно.  

3. 
Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээрх сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх 
Зорилго: Мэдээллийг хуваалцах, зах зээлтэй холбох, МАА-н үйлчилгээ үзүүлэх болон амьдралаас сурсан сургамжийг баримтжуулан бусдын хүртээл болгох замаар малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээрх сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлнэ. 
Бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагаанд оролцож буй малчид, малчдын албан болон албан бус бүлгүүдийг бэхжүүлэхийн ач холбогдол нь “Тогтвортой амьжиргаа-1” төслийн явцад харагдсан. Түүнчлэн МАА-г бэхжүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа (энгийн уурхайн худаг, эсгий үйлдвэрлэл, хүнсний ногоо тариалах, өвс хадлан тэжээлийн үйлдвэрлэл эрхлэх гэх мэт) эрхлэх сонирхолтой малчдын бүлэг, хоршоонд төслөөс хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагаанд оролцогч малчдын орлого нэмэгдүүлэх боломжуудаас илүүтэйгээр тэдний ашиг хүртэх чадавхи болон зах зээлийн уялдаа холбоог бэхжүүлэх чиглэлд төслийн 2-р үе шатанд анхаарна.  

Монгол улсад бэлчээрийн тогтвортой менежментийг бий болгох бүтэц зохион байгуулалтад туслах зорилгоор төслийн 1-р үе шатны 2-р хагаст Төв аймгийн 2 суманд бэлчээрийн менежментийн загварыг туршсан. Бэлчээрийн менежментийн загвар сум нь орон нутгийн түвшинд үр дүнтэй бэлчээрийн менежментийг тогтворжуулах болон түүнийг аймаг, үндэсний түвшинд холбоход шаардлагатай чухал хүчин зүйлүүдийг тодорхойлон гаргахад ач холбогдолтой болсон. 2-р үе шатанд аймаг бүрт бэлчээрийн менежментийн загвар сум тус бүр 1-ийг бий болгоно. Энэ нь Төв аймагт бий болгосон туршлагаа үргэлжлүүлэх, малчдын амьжиргааг дэмжих сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Загвар бүсийн гол зорилго нь мэдээлэл солилцох, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, зах зээлтэй холбох, малчдад МАА-н үйлчилгээ үзүүлэх явдал юм. Хуримтлагдсан туршлага, сургамжийг баримтжуулан үр дүнтэй бэлчээрийн мал аж ахуйн стратегийн талаарх мэдээлэл, сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх зорилгоор тараана.
3.1 
Орон нутгийн ард иргэдэд хүргэх мэдээлэл түгээлтийг сайжруулах 
3.1.1
Орон нутгийн малчид иргэдэд хүргэх мэдээлэл түгээлтийг дэмжих  

Нийгмийн өнөөгийн нөхцөлд зах зээлийн эдийн засгийн өсөлтөд оролцогч малчдын хувьд мэдээллийн хүртээмж чухал ач холбогдолтой билээ. Олон тооны малчид нар, салхины цахилгаан эх үүсвэртэй учир түүгээрээ дамжуулан үндэсний, зарим тохиолдолд олон улсын радио, телевизийн суваг хүлээн авч байна. Зах зээл, банк, санхүү, нутгийн удирдлага, ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ, гамшгийн хариу төлөвлөлт болон бусад мэдээллийг малчдад хүргэх шаардлагатай болж байна. 
3.1.1.1 Малчдад бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийн мэдээллийг түгээх арга замыг тодорхойлох үүрэгтэй, төслийн сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллах зөвлөхийг төслөөс сонгон ажиллуулна. Тухайн зөвлөх нь голлох мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээх мэдээллийн багцыг боловсруулна.  

3.1.1.2 Төслийн сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн БМААЭУ-ын мэдээллийн багцыг үндэсний телевиз, радиогоор дамжуулах чиглэлээр холбогдох хүмүүстэй хамтран ажиллана. Мэдээлэл түгээх бусад аргууд тухайлбал, интернет, үүрэн телефон зэргийг туршилтын журмаар ашиглаж болно. 
3.1.1.3 Төслөөс сум, багийн удирдлагыг малчдын бүлэгтэй мэдээлэл солилцох, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлт болон орон нутагт шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд тэдний оролцоог хангах асуудлаар тогтмол ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.     

3.2 БМААЭУ-ын загвар сум бий болгох 
3.2.1 Аймаг бүрт загвар бүс бий болгох (аймаг бүрт нэг сум) 
Төслийн 1-р үе шатны явцад Төв аймагт бий болгосон туршлага дээр үндэслэн бэлчээрийн менежментийн загвар 20 сум бий болгоно. Аймаг бүрт нэг сумыг загвар бүс болгоно. Үндэсний түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг загвар бүсээр сонгох сумыг батална.
3.2.1.1 Төслөөс урьдчилан гаргасан шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэн аймгийн түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг загвар бүс байгуулах сумыг сонгоно. Үндэсний түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг тэдгээр шалгуур үзүүлэлтийг гаргахад тусална. 
3.2.1.2 Бэлчээрийн менежментийн сургалт хийхээр сонгогдсон зөвлөх байгууллага нь загвар бүсийн үйл ажиллагааг хариуцан явуулах бөгөөд эхний 2 жилд тус бүр 4 аймагт, дараагийн 2 жилд тус бүр 6 аймагт бэлчээрийн менежментийн загвар сум бий болгоно. 
3.2.1.3 Зөвлөх байгууллага нь дор дурдсан үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 
i. Сум, аймаг, үндэсний түвшинд бэлчээрийн менежментийн чадавхийг бий болгоход шаардлагатай арга зүй, шаардагдах хэрэгсэл, технологи, бүтэц зохион байгуулалтын тогтолцоог тодорхойлох; 
ii. Бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагаануудыг удирдахад МАА-н Эрсдэлийг Урьдчилан Мэдээлэх Тогтолцооноос гарах бэлчээрийн болон малын тарга хүчний байдлын мэдээллийг ашиглах; 
iii. “Тогтвортой амьжиргаа” төсөл, түүнчлэн, үндэсний болон хандивлагчдын санхүүжүүлж буй бусад төслийн санаачилгаар бий болсон төслийн зорилгод нийцэх үйл ажиллагаануудыг дэмжих; 
iv. (a) ган, зудын нөлөөг бууруулах, (b) үндэсний болон орон нутгийн түвшин дэх бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх, (c) сумын удирдлага, малчдын бэлчээрийн менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх болон (d) МАА-н үйлдвэрлэлийн жилийн үйл ажиллагааны болон менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах малчдын чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр сум, аймгийн хөтөлбөрийг бий болгох;  

v. Бэлчээрийн болон эрсдэлийн менежментэд шаардлагатай сургалтын болон техникийн хэрэгцээг (жишээлбэл, бэлчээрийн зураглал, бэлчээрийн менежментийн болон гэнэтийн бэлэн байдлын төлөвлөлтөд шаардлагатай сургалтын гарын авлага гэх мэт) тодорхойлох, түүнийг энэхүү зааврын 4.2-т заагдсан сургалтын хөтөлбөрийг бий болгоход ашиглах; 
vi. Үйл ажиллагаануудад хяналт тавих, бий болсон сургамжийг баримтжуулах, бусдад түгээх чиглэлээр орон нутгийн иргэдийн чадавхийг бэхжүүлэх. 
3.2.1.4 Зөвлөхүүд нь загвар бүсэд бий болсон ололт амжилтыг үндэсний түвшний бодлого, зохицуулалт, эрх зүй, зохион байгуулалттай уялдуулах зорилгоор бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөл болон ХХААЯ-нд шинээр байгуулагдсан бэлчээрийн менежментийн хэлтэстэй нягт хамтран ажиллана. 1-р үе шатанд энэ чиглэлээр дараах ололтууд байсан. Үүнд: (i) Аймаг, сумын Засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд бэлчээрийн болон эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааны талаар хүлээх хариуцлагыг багтааж өгсөн, (ii) Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газартай хамтран 1-р үе шатанд бий болсон туршлага дээр үндэслэн сумын газрын менежментийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах гарын авлагыг Засгийн газраар батлуулсан. 
3.2.2 Төв аймагт бий болгосон загвар бүсийг дэмжих үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх 
3.2.2.1 Энэхүү зааврын 3.2.1-д заагдсан үйл ажиллагааг гүйцэтгэх зөвлөх байгууллага нь Төв аймгийн загвар бүсийг дэмжих, шинээр бий болсон загвар бүсүүдэд тогтмол ажиллах, техникийн тусламж үзүүлэх зэрэг ажлыг гүйцэтгэнэ. /Ажлын гэрээнд нь тэдгээр үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө/  

3.2.2.2 Зөвлөх байгууллага нь загвар бүсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, гарч буй шинэлэг ололтуудыг баримтжуулах, энэ чиглэлээр ТАТГ нь Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөл болон ХХААЯ-ны Бэлчээрийн менежментийн хэлтэстэй хамтран ажиллана. 
3.2.3 
Шинэлэг санаачилгатай, эрсдэл бууруулах, орлого нэмэгдүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг гарааны хөрөнгө оруулалт болох буцалтгүй тусламжаар дэмжих 
Хөдөөгийн ард иргэдэд шинэлэг санаачилгатай, эрсдэл бууруулах, орлого нэмэгдүүлэх, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх өөр чиглэлийн стратегийг туршиж үзэхэд нь төслөөс өрсөлдөөнт гарааны хөрөнгө оруулалт буюу буцалтгүй тусламжаар тусална. 
3.2.3.1 Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа малчид, малчдын бүлэг, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төслийг хүлээн авах бөгөөд түүнийг багийн хурлаар тодорхойлж гаргаж ирнэ. Сум, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ дор дурдсан шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан амжилттай хэрэгжих төслүүдийг шалгаруулах бөгөөд ТАТГ-аас хэрэгжүүлэх талаар зөвшөөрөл авна. 
3.2.3.2 Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалт нь сумдаас шалгарсан маш сайн төслүүдэд олгогдоно. 
3.2.3.3 Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалтаас ашиг хүртэгсэд буюу хүлээн авагчид нь өөрсдийн оролцоог бэлэн мөнгө болон бэлэн бус хэлбэрээр заавал гаргах бөгөөд энэ нь төслийн нийт үнийн дүнгийн 30 хүртэл хувьтай тэнцүү байна. Ашиг хүртэгсдээс гаргаж буй оролцооны хувь нь өндөр байх тусам төслийг дэмжих нь төдий чинээ илүү байх бөгөөд ядуу, цөөн малтай өрхийг төсөлд хамруулж байгаа эсэхийг харгалзан үзэх шаардлагатай. 
3.2.3.4 Малчдад өөрсдийнхөө санааг бизнесийн төсөл болгоход нь бизнесийн мэдээллийн тусламж маш их чухал. Бэлчээрийн менежментийн загвар сум бий болгохоор ажиллаж буй зөвлөх байгууллага нь аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-тэй хамтран малчдад бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ эрхлэгчдийг тодорхойлно. Жишээлбэл, Говийн санаачилга хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон бизнесийг дэмжих үйлчилгээ гэх мэт. Хэрэв ийм төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг газар байхгүй тохиолдолд зөвлөх нь аймгийн холбогдох албан хаагчидтай хамтран ийм төрлийн ажил эрхлэх нэгжийг тодорхойлон, шаардагдах сургалтыг явуулна /жишээ нь, аймгийн ХАА-н нэвтрүүлэх төв гэх мэт/. Ажил үйлчилгээ эрхлэх үйл явц нь цаашдаа тогтвортой байх нь тухайн нэгжийг сонгон шалгаруулахад голлох шалгуур болно. 
3.2.3.5 Нөхцөл болон болзол 
Гарааны хөрөнгө оруулалт/буцалтгүй тусламжийг тухайн суманд үйл ажиллагаа явуулж буй малчин өрх, албан болон албан бус малчдын бүлэг, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нэгжүүдэд олгоно. 
Гарааны хөрөнгө оруулалт/буцалтгүй тусламж нь дараахь чиглэлд зарцуулагдана. Үүнд: 
· Малчдын бүлэг, хоршоо нь шинэлэг хэлбэрийн бизнес бий болгох, орлого нэмэгдүүлэх нэмэлт/дагавар үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; 
· Эрсдэлийг бууруулах, удирдан зохион байгуулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаанууд; 
· МАА-н үйлдвэрлэл, түүний зах зээлийг дэмжих үйл ажиллагаанууд; 
· Зарим нэг онцгой тохиолдолд гарааны хөрөнгө оруулалт/буцалтгүй тусламжийг заавал малчдын бүлэг гэлгүйгээр малчин өрхөд олгож болно. 
Арилжааны зээлтэй байгаа тохиолдолд гарааны хөрөнгө оруулалт/буцалтгүй тусламжийг олгохгүй. 
3.2.3.6
Сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 
1. Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдаж байх; 
2. Ашиг хүртэх өрхийн тоо, түүний бүтэц /ядуу өрхийн статусыг хамруулан/; 
3. Ашиг хүртэгсдээс оруулж хөрөнгийн хэмжээ; 
4. Нөхцөл байдлын судалгаа /Бүрэн хэмжээний бизнес төлөвлөгөөн дээр үндэслэн/; 
5. Зардал хэмнэхүйц; 
6. Хөрш зэргэлдээ нутаглаж байгаа малчидтай зөвлөлдсөн тухай нотолгоо /зөрчилдөөнийг бууруулах зорилгоор/. 
3.2.3.7 Гарааны хөрөнгө оруулалт/буцалтгүй тусламжийг бизнес эхлэх, өргөжүүлэх хөрөнгө бий болгох зорилгоор зөвхөн нэг удаа олгоно. 
3.2.3.8 Нэг төсөлд 15,000 ам доллар хүртэл хэмжээний хөрөнгийг олгоно. 15,000 ам доллараас бага хэмжээний хөрөнгийг аймаг нь баталсан тохиолдолд үлдсэн хөрөнгө нь бусад нэмэгдэл төслүүдийг санхүүжүүлэхэд ашиглагдана. 
3.2.3.9 Хөндлөнгийн зөвлөхүүдийн оролцоотойгоор ХШҮ-г хийх бөгөөд Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн зээлийн мэргэжилтэн нь амжилттай хэрэгжсэн төслүүдийг баримтжуулахад шаардлагатай санхүүгийн үнэлгээг хийж, түүнийг бусад санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран зээлийн шинэ бүтээгдэхүүн бий болгоход ашиглаж болно. 
3.2.4 
Тэжээл бэлтгэл, үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийн чиглэлээр хэрэгжүүлж болохуйц судалгаа, үйлдвэрлэлийн ажлыг дэмжих 
Малын тэжээлийн бэлтгэл, үйлдвэрлэл нь гадны цочролд хариу өгөх, эрсдэлийн эсрэг төлөвлөлт хийх малчид, малчдын бүлэг, сумын чадавхийг бэхжүүлэхэд шийдвэрлэх хүчин зүйл юм. Малын тэжээл үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийн чиглэлээр цаашид хэрэгжүүлэх ба ашиглаж болохуйц судалгаа, туршилт хийхэд зориулж тодорхой хэмжээний гарааны хөрөнгө оруулалтыг зарцуулна. Гол зорилго нь орон нутгийн түвшинд тэжээлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих боломжуудыг тодорхойлох, турших явдал бөгөөд түүнээс нь орон нутгийн ард иргэд ашиг хүртэж байх шаардлагатай. 
3.2.4.1 Шинэлэг санаачилгыг туршиж үзэх, бусдад үзүүлэх чиглэлийн төслүүдийг малчид, малчдын бүлэг, хоршоо, орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид боловсруулна. Анхны сонголтыг багийн хурал, сумын ТАТЗ/ЗДЗ хийх бөгөөд түүнийг аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь ТАТГ-т явуулж зөвшөөрөл авна. Эдгээр төслүүдийн чанар, хэрэгжүүлж болохуйц байдлыг үнэлэхэд аймгийн түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг гол үүргийг гүйцэтгэх ёстой. 
3.2.4.2 Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт хөрөнгийн 30 хүртэл хувьтай тэнцэх хөрөнгийг ашиг хүртэж буй бүлэг, хоршоо, ААН нь бэлэн мөнгө болон бэлэн бус хэлбэрээр гаргана. Ашиг хүртэгсдээс оруулах хөрөнгийн хэмжээ хэдий чинээ өндөр байна төдий чинээ дэмжигдэх нь их байх бөгөөд хөрөнгийг авч ашиглаж буй бүлэг, хоршоо, ААН-д ядуу, цөөн малтай иргэдийг хамруулсан байх шаардлагатай. 
3.2.4.3 Сонголтын шалгуур үзүүлэлт 
1) Орон нутгаас санаачилга нь гарсан байх, орон нутагт хэрэгжүүлж болохуйц байх; 
2) Төсөлд ямар нэг эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэмжлэг байх (жишээ нь, үр үржүүлэх байгууллага, ХАА-н туршилтын байгууллагуудтай холбож өгөх); 
3) Ашиг хүртэгсдээс бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр гаргаж буй хөрөнгийн хэмжээ; 
4) Тэжээл үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлттэй шууд холбогдож байх; 
5) Эдийн засгийн хувьд ашигтай, хэрэгжүүлж болохуйц байх; 
6) Үр дүнг баг, сум, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-тэй ярилцаж сайн туршлагыг бусдад тараан түгээх. 
3.2.4.4 Нэг багц гарааны хөрөнгө оруулалтад шаардагдах буцалтгүй тусламжийн хэмжээ нь 15,000 ам доллар байна. 15,000 ам доллараас бага хэмжээний хөрөнгийг аймаг нь баталсан тохиолдолд үлдсэн хөрөнгө нь бусад нэмэгдэл төслүүдийг санхүүжүүлэхэд ашиглагдана. 
3.2.4.5 Сум, аймгийн ХАА-н мэргэжилтнүүд, сум, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ, аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг нь эдгээр үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх үүргийг хүлээнэ. Төсөлд оролцогч судалгаа, шинжилгээний байгууллагууд, ТББ-ууд, мэргэжлийн холбоо, бусад иргэний нийгмийн байгууллагууд хэрэгжилтийн ХШҮ хийх бөгөөд үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлнэ. Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн зээлийн мэргэжилтэн нь амжилттай хэрэгжсэн төслүүдийг баримтжуулахад шаардлагатай санхүүгийн үнэлгээг хийх ба үнэлгээ нь бусад санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран зээлийн шинэ бүтээгдэхүүн бий болгоход ашиглагдаж болно. 
3.2.5  Туршлага сургамжийг баримтжуулах, мэдээлэл түгээх, хэвлэн нийтлэх 
Загвар бүсэд бий болсон сургамжийг цуглуулах, түгээх, бэлчээрийн менежментийн бодлого, хууль эрх зүйг зохицуулахын тулд үр дүнтэй хяналт, мэдээллийг хуваалцах, хэвлэн нийтлэх зэрэг ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай. БМААЭУ-ын хүрээнд оролцогч талуудад мэдээллийг түгээх арга замыг хавсралт №5-д үзүүлэв. 
3.2.5.1 Сум, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь загвар бүсийн түвшинд явагдаж байгаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүргийг хүлээнэ. 
3.2.5.2 Сонгогдсон зөвлөх байгууллага нь сум болон аймаг хооронд туршлага солилцох ажлыг зохион байгуулна. Тэд мөн гарааны хөрөнгө оруулалтаар дэмжигдсэн шинэлэг үйл ажиллагааг малчдын бүлгүүдэд танилцуулах ажлыг зохион байгуулна. 
3.2.5.3 Зөвлөх байгууллага нь төсөлтэй хамтран загвар бүсэд бий болсон ололт амжилтыг Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөлд буюу бэлчээрийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллагад танилцуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.  

3.2.5.4 Энэ зааврын 3.1.1-д дурдсан үйл ажиллагааны дагуу төслийн сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь загвар бүсээс гарсан туршлага, ололт амжилтыг түгээх болон хэвлэн тараах үүргийг хүлээнэ (жишээ нь телевиз, радиогийн нэвтрүүлэг, товхимол, материал тараах, сонин бэлтгэх гэх мэт). 
3.2.5.5 Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын талаарх мэдээллийг өргөжүүлэх, сайн туршлагыг бусадтай хуваалцах зорилгоор төслөөс баримтат кино хийнэ. Эхний кино нь үр дүнтэй бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагыг харуулахаар Төв аймагт бий болгосон загвар бүсийн үйл ажиллагааг түшиглэн сургалт, чадавхи бэхжүүлэхэд чиглэгдэнэ. Дараагийн кино нь чадавхи бэхжүүлэх, ерөнхий мэдлэгийг дээшлүүлэхэд зориулагдана. Төслийн зүгээс үндэсний телевизтэй энэхүү киног нийтэд нэвтрүүлэх талаар гэрээ хэлцэл хийнэ. Киног мэдээлэл түгээх, чадавхи бэхжүүлэх зорилгоор DVD болгон хувилж аймаг, суманд тараана.  

4. 
Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх 
Зорилго: Үндэсний түвшнээс эхлэн орон нутгийг хамарсан БМААЭУ-ын бүтэц, зохион байгуулалтын үндэсний тогтолцоо бий болгохыг дэмжих 
БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсгийн 1-р үе шатны зорилго бол бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа нь үргэлжлэн сайн явагдах бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоог бий болгох явдал байсан юм. Энэхүү зорилгод хүрэх үйл ажиллагаа нь үндэсний түвшинд ямар нэгэн ахиц гараагүй байсан учраас хэрэгжиж чадахгүй байсан нь төслийн дунд хугацааны үнэлгээний үеэр харагдсан. 
4.1 
Бэлчээрийн менежментийн бодлого, эрх зүй, зохицуулалт, стандартыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх 
4.1.1 
Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөлийг (цаашид “БУЗБУЗЗ” гэх) өөрийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу бэлчээрийн менежментийн бодлого, эрх зүй, зохицуулалт, стандарт бий болгоход нь төслөөс дэмжлэг үзүүлэх 
4.1.1.1 Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөлд ажлын төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд нь төслөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Ажлын төлөвлөгөөг Зөвлөлийн дарга буюу Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд батлах бөгөөд төлөвлөгөөг тогтмол өөрчилж сайжруулах, хянах үүргийг Засгийн газар хариуцна. Бэлчээрийн менежментийн стандарт, зохицуулалтыг бий болгох чиглэлээр зарим арга хэмжээнүүдийг /жишээ нь, малчдын бүлэгт бэлчээрийн хуваарилалт хийх, бэлчээрийг эзэмшүүлэх эрх бий болгох гэх мэт/ яаравчлан авах шаардлагатай байна. 
4.1.1.2 Бэлчээрийн менежментийн загвар бүсийн сургамж, төслийн туршлагыг Засгийн газрын холбогдох хууль, дүрэм, журамд /жишээ нь, газрын хуулийн бэлчээрийг эзэмших гэрээ, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн хүмүүст шаардлагатай сургалт/ нийцүүлэн ашиглах асуудлыг БУЗБУЗЗ хариуцна.  
4.1.1.3 Ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг БУЗБУЗЗ-ийн дарга болон гишүүд хариуцна.  

4.1.2 Шинээр байгуулагдсан ХХААЯ-ны бэлчээрийн менежментийн хэлтэст үндэсний бодлогын хэрэгжилтийг хангахад нь зориулж санхүү, техникийн тусламж үзүүлэх 
4.1.2.1. 
ХХААЯ-ны бэлчээрийн менежментийн хэлтсийн ажил үүргийн хуваарь, үүрэг хариуцлага, албан хаагчдын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалт, судалгааны ажилд нь туслах зорилготой, техникийн тусламж үзүүлэх үүрэг бүхий зөвлөхүүдийг төслөөс шалгаруулж ажиллуулна.  Эдгээр зөвлөхүүд нь шаардлагатай үед сургалт, танилцах аялал зохион байгуулна. 
4.1.2.2. 
Бэлчээрийн менежментийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж, компьютер зэргийг худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Зөвлөхүүдийн гаргасан хэрэгцээний судалгаан дээр үндэслэн дээрх бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах үйл ажиллагааг ТАТГ гүйцэтгэнэ. 
4.1.2.3
 
Үйл ажиллагаануудын хэрэгжилтэд БУЗБУЗЗ, ТАТГ, үндэсний түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг байнгын хяналт тавина.  

4.2 Төслийн хэрэгжилт, бэлчээрийн загвар бүсээс бий болсон сургамжийг бэлчээрийн бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоотой холбож өгөх 
4.2.1
Бэлчээрийн загвар бүсэд туршсан арга барил, сургалт дээр үндэслэн бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын сургалтын үндэсний хөтөлбөр боловсруулах 
Загвар бүсэд туршсанаар бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын бүх асуудлуудыг хамрах сургалтын хөтөлбөр, материалуудыг бий болгоно. Тухайлбал, эрсдэлийн төлөвлөлт хийх, хариу арга хэмжээ авах, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө, бэлчээрийн ачаалал, даацыг тодорхойлох, хянах, бэлчээрийн зураглал хийх, бэлчээр ашиглах гэрээ байгуулах, оролцооны арга дээр үндэслэн төлөвлөлт хийх, шийдвэр гаргах гэх мэт. 
4.2.1.1 БМААЭУ-ын бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоог тогтвортой байлгах зорилгоор чадавхи бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах, сургалтын аргачлалыг шинээр бий болгох үүрэгтэй зөвлөхүүдийг ТАТГ сонгон авч ажиллуулна. 
4.2.1.2 Сургалтын хөтөлбөрүүдийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулна. (жишээ нь, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны нэвтрүүлэх алба, бэлчээрийн менежментийн чиглэлээрх Засгийн газрын бүтэц, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, ХААИС, БОЯ, Усны хэрэг эрхлэх газар). Хөтөлбөр нь бэлчээрийн менежментэд оролцогч талуудад тогтмол сургалт явуулахад нь дээрхи байгууллагуудад туслах болно. 
4.2.1.3 Зөвлөхүүд нь дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
i. Сургалтын хөтөлбөр, сургалттай холбогдох (Төслийн 1-р үе шатны явцад Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн агентлагт зориулан сумын газрын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах гарын авлага бий болгосонтой адил) гарын авлага, материалуудыг боловсруулах (ном, CD-ROM, DVD дээр богино хэмжээний кино хийх, PowerPoint илтгэл); 

ii. Хөтөлбөрийн болон бусад холбогдох материалуудын ашиглалтын талаар сургагчдад зориулан сургалт зохион байгуулах; 

iii. ХХААЯ-ны Бэлчээрийн менежментийн хэлтсийн уг хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд шаардагдах чадавхийг бэхжүүлэх. 

4.2.1.4 Сургалтын хөтөлбөрийг бэлчээрийн менежментийг хариуцсан Засгийн газрын шинэ бүтэц болон БМААЭУ-ын ажлын хэсэг эцэслэн батлах бөгөөд төсөлд оролцогч байгууллагууд энэ хөтөлбөрийг ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Сургалтын хөтөлбөрийн ашиглалтад ТАТГ болон БУЗБУЗЗ хяналт тавина. 
ГУРАВ: ДЭМЖИХ БҮТЦҮҮД 
БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсэг нь Засгийн газар, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжинэ. Төслийн үйл ажиллагааны талаар үндэсний болон аймгийн түвшин дэх ажлын хэсэг зөвлөгөө өгч ажиллана. Сумын түвшин дэх техникийн хороо нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, БМААЭУ-тай холбоотой шийдвэр гаргахад үүрэг хариуцлага хүлээж ажиллана. 
Үндэсний түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг төсөл хэрэгжүүлэх зааварт хавсралт болгон оруулж өгнө. Мөн түүнчлэн аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг, сумын техникийн комиссийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг боловсруулж гаргах болно. 
1. Үндэсний түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг. Ажлын хэсэг нь ТАТГ-тай нягт хамтран ажиллах бөгөөд бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд дэмжигдэх үйл ажиллагаануудыг зохицуулна. Гишүүд нь харъяалагдах байгууллагынхаа төлөөлөл болж ажиллах бөгөөд ТАТГ-ыг бодлого, хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн талаарх сүүлийн үеийн мэдээллээр хангаж ажиллана. Түүнчлэн, ажлын хэсгийн гишүүд нь төслийн талаарх мэдээллийг өөрийн байгууллагад тухай бүр мэдээлэх үүрэг хүлээнэ. “Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг нь доорх төлөөлөлтэй байна. Үүнд: 
1) Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга /Ажлын хэсгийн ахлагч/ 
2) Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МАА-н хэлтсийн төлөөлөл
3) Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Бэлчээрийн менежментийн хэлтсийн төлөөлөл 
4) Байгаль орчны яамны төлөөлөл 
5) Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын төлөөлөл 
6) Усны хэрэг эрхлэх газрын төлөөлөл 
7) МААЭШХ-гийн төлөөлөл 
8) Сангийн яамны төлөөлөл
9) ТББ-ын төлөөлөл 
10) ТАТГ-ын хэлтсийн дарга 
11) БМААЭУ-ын Зохицуулагч /Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга/
Ажлын хэсгийн ахлагч нь бүрэлдэхүүн хэсэгтэй холбоотой асуудлуудыг төслийн Удирдах хороонд мэдээлэх үүргийг хүлээнэ. 
2. Аймгийн түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг. Ажлын хэсгийн гишүүдээр аймгийн ХХААГ-ын дарга, Газрын албаны дарга, Байгаль орчны албаны дарга, санхүүгийн мэргэжилтэн нар ажиллана. “Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн явцад аймгийн ажлын хэсэг нь сумдын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө болон бусад төслүүдийг техникийн хувьд үнэлэх үүргийг хүлээж ажиллана. Ажлын хэсэг нь санал болгосон төслүүдийн үйл ажиллагааны талаарх техникийн дэлгэрэнгүй зөвлөмжөөр аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-ийг хангах, өөрсдийн шийдвэрийг танилцуулах үүрэгтэй ажиллана. Хөдөө орон нутагт явж ажиллах, сумын албан хаагчид, малчидтай уулзах замаар аймгийн ажлын хэсэг нь хэрэгжүүлэхээр батлагдсан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Түүнчлэн, ажлын хэсэг нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөгөө муу хэрэгжүүлж байгаа болон чадавхи сул сумдад туслаж, сургалт зохион байгуулна. 
3. Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо: техникийн хорооны гишүүдээр сумын ХАА-н түшмэл, газрын даамал, байгаль орчны байцаагч, сумын Засаг дарга, багийн Засаг дарга нарын төлөөлөл ажиллана. Техникийн хороо нь үр дүнтэй төлөвлөлт хийх замаар бэлчээрийн менежментийг тогтвортой байлгах үүргийг хүлээнэ. Гишүүд нь мөн багуудаас гарч ирсэн саналыг үнэлэх, тэдгээрийг сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаж өгөх, түүний дараа хэрэгжүүлж болохуйц төлөвлөгөөний саналыг аймаг руу илгээнэ. Түүнчлэн, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд өдөр тутмын ХШҮ хийх үүрэгтэй. 
ДӨРӨВ: ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд бараа, ажлын гүйцэтгэгчийг “Худалдан авах ажиллагааны заавар”-ын дагуу сонгон шалгаруулна.  
ТАВ: САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ   

5 Төслийн хөрөнгийг шилжүүлэх
1.1 Дэд төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг ТАТГ-аас хүлээн авахад зориулагдсан төслийн дансыг сумын банкинд нээсэн байна. Данс нээгдсэний дараа сумын төслийн зохицуулагч ТАТГ-т дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг (банкны нэр, дансны дугаар болон бусад) бичгээр хүргүүлнэ.
1.2 БМААЭУ-ын сангийн хувьд сумын төслийн дансанд төслийн санхүүжилт очихоос өмнө тухайн төсөлд ашиг хүртэгсэд болон орон нутгийн засаг захиргаанаас оруулвал зохих санхүүжилтийн 10%-тай тэнцэх хөрөнгийг байршуулсан байна. 

1.3 Хэрэв гүйцэтгэгчийг сумын түвшинд шалгаруулсан бол, дэд-төслийн нийт өртгийн 70%-ийн төлбөрийг гэрээлэгч байгууллагад аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-өөс сумын төслийн данс руу шилжүүлнэ.  
1.4 Хэрэв гүйцэтгэгчийг аймгийн түвшинд сонгосон бол, аймгийн төслийн нягтлан бодогч гэрээний дагуу төлбөрийн 70%-ийг эхлээд гүйцэтгэгчид шилжүүлнэ. 

1.5 Тухайн төслийн гүйцэтгэл шаардлагад нийцсэн бол эрх бүхий байцаагчийн гарын үсэгтэй зарцуулалтын тайлангийн маягтыг аймгийн төслийн зохицуулагчаар дамжуулан ТАТГ-т явуулна. Хэрэв гүйцэтгэгчийг сумын түвшинд сонгосон бол санхүүжилтийн үлдэгдэл 20 хувийг аймаг нь сумын төслийн данс руу шилжүүлж сумын зөвлөл/ЗДЗ сүүлийн санхүүжилтийг гүйцэтгэгчид шилжүүлнэ. Хэрэв гүйцэтгэгчийг аймгийн түвшинд сонгосон бол аймгийн төслийн нягтлан бодогч үлдэгдэл төлбөрийг гүйцэтгэгчид шилжүүлнэ. 

1.6 Хэрэв гүйцэтгэгчийг сумын түвшинд сонгосон бол сумын төслийн зохицуулагч дэд төслийн зарцуулалттай холбоотой санхүүгийн бүх үндсэн баримтуудыг хадгална. Хэрэв гүйцэтгэгчийг аймгийн түвшинд сонгосон бол аймгийн төслийн зохицуулагч дэд төслийн зарцуулалттай холбоотой санхүүгийн бүх үндсэн баримтуудыг аймгийн төслийн нягтлан бодогчид өгч хадгална.  

1.7 Аймгийн төслийн нягтлан бодогч бүх суманд жилд 2-оос доошгүй удаа очиж хэрэгжсэн төслүүдийн санхүүгийн баримтуудыг шалгана. Тэрээр сум бүрээр харуулсан санхүүгийн бүртгэл болон менежментийн талаарх тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ, аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг болон ТАТГ-т хүргүүлнэ.

ЗУРГАА: ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ БА ҮНЭЛГЭЭ 
1. Ерөнхий зарчмууд 
БМААЭУ-ын ХШҮ нь дараах зарчмуудын дагуу явагдана: 
· Төвлөрлийг сааруулах. Төслийн менежментийн үндсэн зорилготой уялдуулан ХШҮ-ний үйл ажиллагааг аймгийн түвшинд төвлөрлийг сааруулах зарчмаар явуулна. Үүнийг сайн үйл ажиллагаатай УМС-ээр дэмжих ба энэ нь ТАТГ болон аймгуудын хооронд он-лайн мэдээллээ солилцох бололцоог олгоно.
· Мэдээллийн үр дүнтэй менежмент: БМААЭУ-ын хүрээнд хэрэгжиж буй бүхий л үйл ажиллагаануудыг системтэйгээр тайлагнах шаардлагатай байна. ХШҮ-ний мэдээлэл нь үйл ажиллагааны тайлангаас бий болох бөгөөд УМС-ийн хүрээнд боловсруулагдана. Энэ нь үйл ажиллагаа тус бүр гол зорилгуудаа хэрхэн биелүүлж байгааг хянах бололцоог ТАТГ-т олгоно. Түүнчлэн бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилгод хүрэх үйл ажиллагааны явцыг хянах гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна. Эдгээр гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл нь УМС-ээс гарна. 
· Төсөлд хамтран ажиллагч талуудын оролцоог бэхжүүлэх: Хамтран ажиллагч талуудын оролцоо нь БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсгийн үндсэн гол элемент бөгөөд тэдгээр нь ХШҮ-нд ч оролцоно. Үйл ажиллагаа тус бүрт ХШҮ хийхэд оролцогчдын үүрэг, хариуцлагыг тусгайлан гарган өгч, ХШҮ-ний талаарх мэдээллийг бүхий л түвшний хамтран ажиллагчидтай хуваалцана.  

2. БМААЭУ-ын ХШҮ-нд оролцогч байгууллагуудын үүрэг, хариуцлага 
Төслийн хэрэгжилтийг ерөнхийд нь ТАТГ хянана. Түүнчлэн зарим ажлын онцлогоос хамаарч дараах байгууллагууд хянах болно. Үүнд:  

	Байгууллагын нэр
	БМААЭУ-ын ХШҮ-нд гүйцэтгэх үүрэг 
	ХШҮ-ний мэдээллийг түгээхэд гүйцэтгэх үүрэг 

	ТАТГ
	Гэрээт ажил, үйлчилгээг хянах 
Санхүүжилтийг УМС-ээр дамжуулан хянах 
Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтийг хянах 
Үр дүнгийн судалгааг гүйцэтгүүлэх
	Төслийн талаарх шинэчлэгдсэн мэдээлэл, сургамжийг түгээх 

	Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөл (БУЗБУЗЗ)
	Аажмаар бий болж буй бүтэц, зохион байгуулалтыг хянах, төслөөр санхүүжигдсэн үйл ажиллагаануудад гарсан сургамжийг тодорхойлох 
	Бэлчээрийн менежментийн загвар бүс болон БМААЭУ-ын бусад үйл ажиллагаанд гарсан сургамжийг түгээх 

	БМААЭУ-ын үндэсний түвшин дэх ажлын хэсэг 
	БМААЭУ-ын бүхий л үйл ажиллагаануудыг хянах 
	Нууц биш бол төслийн талаарх мэдээллийг бусад байгууллагуудтай хуваалцах 

	БМААЭУ-ын аймгийн ажлын хэсэг (Аймгийн ХХААГ-ын дарга, Газрын албаны дарга, Байгаль орчны албаны дарга, санхүүгийн мэргэжилтэн орно) 
	Газар дээр нь очиж ажиллах, сумын албан хаагч, малчидтай уулзах замаар бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, чанарт хяналт тавих 
	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө болон бусад дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс гарсан сургамжийг түгээх 

	Сумын түвшин дэх БМААЭУ-ын техникийн хороо (Сумын ХАА-н түшмэл, газрын даамал, байгаль орчны байцаагч, сумын Засаг дарга, багийн Засаг дарга нарын төлөөлөл орно)
	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг өдөр тутам хянах 
	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө малчин өрхөд хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай мэдээллээр хангах 

	Зөвлөхүүд
	Өөрсдийн тусгай үүрэг хариуцлагатай холбоотойгоор төслийн явцын шалгуур үзүүлэлтийг хянах 
	


3. БМААЭУ-ын үйл ажиллагаануудыг хянах 
БМААЭУ нь бүх л шатны байгууллагуудын, тухайлбал, үндэсний түвшний байгууллагууд, аймаг, сум, малчид, зөвлөхүүдийн оролцоонд тулгуурлан бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө юм. Үйл ажиллагаа бүр нь өөрийн онцлогоос хамааран хяналтын янз бүрийн арга замтай байна.  
Бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагааг хянах үр дүнтэй тогтолцоог бий болгох ба хяналтын үйл ажиллагааны бүтцийг Хүснэгт 1-ээс үзнэ үү.
Үйл ажиллагаа бүрийг хянах суурь арга хэрэгслийг дор үзүүлэв. Үүнд:

· ТАТГ-ын хяналтын дор зөвлөхүүдийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд: 

	· Үйл ажиллагаа нь байнга явагдах МАА-н эрсдэлийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бий болгох;
· Баянхонгор аймагт туршилтын журмаар бий болсон малчдын холбоонд техникийн тусламж үзүүлэх; 

	· Бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд зохицуулах Засгийн газрын агентлагт үйл ажиллагааны болон техникийн туслалцаа үзүүлэх; 

	· Шинээр сонгогдох 13 аймагт бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ба тогтмол шинэчлэх, хэрэгжүүлэх арга зүйд сургаж, чадавхи бэхжүүлэх; 

	· Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах, энэ талаар сумдад зөвлөлгөө өгөх, сумдыг дэмжих чиглэлээр аймгийн чадавхийг дээшлүүлэх; 

	· Аймаг, сумын түвшинд гамшгийн эрсдэлийн хариу төлөвлөлтийн ажлыг бэхжүүлэх; 

	· Бэлчээрийн менежментийн загвар сумдыг байгуулах. 


ТАТГ-ын БМААЭУ-ын зохицуулагч нь дараах чиглэлээр хяналт тавина. Үүнд:

· Харилцан зөвшөөрсөн ажлын төлөвлөгөөний дагуу зөвлөхүүдийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хэрэгжилт; 

· Мэдээллийн хүртээмж (семинар, ажил хэргийн уулзалт, илтгэлүүд), бүтээгдэхүүнд тулгуурласан зорилтууд, сургасан хүмүүсийн тоо гэх мэт ажлын төлөвлөгөөнд туссан зорилтуудын хэрэгжилт; 
· Зөвлөхүүдийн гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөө, шалгуур үзүүлэлтэд гарсан өөрчлөлтүүд. Жишээ нь: зөвлөхүүдийн ажил үүргийнхээ хүрээнд хянаж болох сургалтын дараа оролцогчдын ур чадвар, мэдлэг дээшилсэн байх зэрэг үр дүнгүүд. Эдгээр үр дүнд хүрсэн эсэхийг зөвлөхүүд тайландаа нотолгоо болгон харуулна. 
· Бусад байгууллагуудын хяналтын дор зөвлөхүүдийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд 

БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсэгт Засгийн газрын байгууллагуудын чадавхийг дээшлүүлэх зарим ажлыг зөвлөхүүдээр гүйцэтгүүлэхээр оруулсан. Энэ тохиолдолд Засгийн газрын байгууллагууд нь төслийн үйл ажиллагаанд хяналтын үүрэгтэй оролцоно.
	Үйл ажиллагаанууд 
	Хэн хянах

	· Тэжээл үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийн чиглэлээр хэрэглээний судалгаа явуулах  
	Аймаг, сумын ХАА-н мэргэжилтнүүд; сум, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ; БМААЭУ-ын ажлын хэсэг

	· Загвар бүсэд хийсэн сургалт, хэрэглэсэн арга зүй дээр тулгуурлан бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын үндэсний сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 
	ХХААЯ-ны Бэлчээрийн менежментийн хэлтэс, БМААЭУ-ын ажлын хэсэг, ТАТГ, БУЗБУЗЗ


Эдгээр үйл ажиллагаануудын хүрээнд ТАТГ нь оролцогч байгууллагуудтай ойр хамтран ажиллаж хяналтын ажлын төлөвлөгөөг гаргана. Энэ нь бүтээгдэхүүний талаарх төсөөллийг урьдчилан гаргаж түүнийг зөвлөхүүдийн ажил үүргийн хуваарьт хамруулах боломжийг олгоно.  
· ТАТГ-ын хяналтын дор бусад байгууллагуудын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд 

Зарим үйл ажиллагаануудыг Засгийн газрын байгууллагууд хэрэгжүүлнэ. Эдгээр байгууллагын ажлын явц, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг ТАТГ хянана. 

Хяналтыг тогтмол харилцан ярилцах, ажлын үйл явцын тайланг авах журмаар явуулна.    
	Үйл ажиллагаа 
	Хэн хэрэгжүүлэх

	· Үндэсний түвшний эрсдэлийн хариу төлөвлөлтийг бэхжүүлэх 
	Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөл (БУЗБУЗЗ)

	· Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөлийг (БУЗБУЗЗ) өөрийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу бэлчээрийн менежментийн бодлого, эрх зүй, зохицуулалт, стандарт бий болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх 


	БУЗБУЗЗ

	· Сургамж түгээх, мэдээлэл хуваалцах, хэвлэн нийтлэх 
	Аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ, ТАТГ, ХХААЯ-ны Бэлчээрийн менежментийн хэлтэс, БУЗБУЗЗ

	· Аймаг болон аймаг дундын өвс тэжээлийн агуулахыг барих, засварлах 
	ОБЕГ/ Улсын нөөц


· БМААЭУ-ын сангаас санхүүжигдэх бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах 

БМААЭУ-ын сангийн хүрээнд хэрэгжих бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сумын ТАТЗ/ЗДЗ, аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг хянана. 
Эдгээр үйл ажиллагааг хянах үйл явцыг Хүснэгт 2-т дэлгэрэнгүй харуулав. 
4. БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсгийн гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийг хянах 
ТАТГ-ын БМААЭУ-ын зохицуулагч нь ХШҮ-ний мэргэжилтэнтэй хамтран гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтийг хянана. 
Дараах хүснэгтээс хянаж болох шалгуур үзүүлэлтийн нэгтгэлийг харна уу. 
	Шалгуур үзүүлэлт
	Мэдээллийн эх сурвалж 
	Давтамж

	МААЭУМТ-ны хүртээмж, гүйцэтгэл 
	Зөвлөхийн тайлан

	Хагас жилээр

	БМААЭУ үр дүнтэй болж эхлэх 
	Зөвлөхийн тайлан

	Хагас жилээр

	Байнгын үйл ажиллагаатай бүтэц, зохион байгуулалтын ажил 
	БУЗБУЗЗ-ийн тайлан, ТАТГ-тай шууд харилцан ярилцах 

	Тухай бүр

	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний үе шаттай хэрэгжилт 
	УМС
	Хагас жилээр

	Үр дүнтэй бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний чанар 
	Зөвлөхийн тайлан
 (зөвлөхүүд дэлгэрэнгүй шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулна)
	Хагас жилээр

	Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн ажлын гүйцэтгэл 
	УМС 

ТАТГ-аас газар дээр нь ажиллах  
	Хагас жилээр

	Сумын БМААЭУ-ын техникийн хорооны чадавхи 
	УМС
Газар дээр нь ажиллах
	Хагас жилээр

	Малчдын төлөв хандлагын өөрчлөлт 
	Газар дээр нь ажиллах
	Тогтмол

	Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 
	УМС
	Хагас жилээр


5. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ХШҮ-ний тайлангийн маягт 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ХШҮ-ний тайлангийн маягтыг энэ зааврын 62 дугаар хуудаснаас харна уу.  
6. Хөндлөнгийн үнэлгээ/судалгаанууд 
· Малчдын хүртээмжийн судалгаа 

Энэхүү судалгааны зорилго нь сум, аймаг, үндэсний түвшний Засгийн газрын байгууллагууд ТА-2 төслийн хүрээнд бэлчээрийн эрсдэлийн талаарх мэдээллийг малчдад хэрхэн үр дүнтэй түгээх ажлыг үнэлэх явдал юм. 
Энэ судалгаагаар шинэ харилцаа холбоо, менежментийн үр дүнд малчид мэдээллийг үнэлэх явдал хэрхэн өөрчлөгдсөн болон төрийн байгууллага, малчдын хоорондын харьцаа өөрчлөгдсөн эсэхийг үнэлнэ. 
Судалгааны явцад дараах үзүүлэлтүүдийг үнэлнэ. 
	· МААЭУМТ-оос малчид, сум, аймаг мэдээлэл хэрхэн авч байгааг нотлох, эрсдэлийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төслийн 2 болон 4 дэх жилд туршилтын бүсэд үнэлж турших  

	· Бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах чадвар дээшилсэн эсэхийг нотлох, төслийн 2 болон 4 дэх жилд туршиж үнэлгээ хийх  


Үнэлгээг төслийн 2 дахь жил /суурь үнэлгээ/ болон 4 дэх жилд тухайн туршилтын бүсэд хийх шаардлагатай. Судалгааг малчидтай хамтран ажиллах талаар туршлагатай хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэнэ. 
Төслийн 4 дэх жилийн судалгаанд малчдад МААЭУМТ-ны бүтээгдэхүүнийг холбож өгөх, тэднийг гамшгийн үр дүнтэй бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний стратегиар хангах, Малчдын холбооны санаачилгыг дэмжих ажлын үнэлгээг хамруулна. 
· Тогтолцооны үнэлгээ 
Судалгаа нь үйл ажиллагаа нь байнга явагдах бэлчээрийн менежментийн бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоог болон бүх л түвшин дэх бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийн үр нөлөөг үнэлэх зорилготой. 
Судалгааны явцад дараах үзүүлэлтүүдийг үнэлнэ: 

	· Үндэсний тогтолцоо нь бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийг үндэсний хэмжээнд хамтран ажиллагч талууд болон ТА-2 төслийн хүрээнд бүх аймгийг хамруулан үр дүнтэйгээр зохион байгуулах. 

	· Аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ нь төслийн 4 дэх жил гэхэд бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг чадавхитай болох. 

	· Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь загвар бүсэд төслийн 2 ба 4 дэх жилийн хооронд бэлчээрийн менежментэд оролцогч талуудыг үр дүнтэй удирдлага, зохицуулалтаар хангасныг нотлох 


Үнэлгээг төслийн 2 дахь жил /суурь үнэлгээ/ болон 4 дэх жилд тухайн загвар бүсэд хийх шаардлагатай. Судалгааг тогтолцооны үнэлгээ хийх болон бэлчээрийн менежментийн талаар туршлагатай хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэнэ. 
Хүснэгт 1: ТАТГ-аас төслийн гүйцэтгэлийг хянах гол шалгуур үзүүлэлтүүд 
	Гол агуулга
	Шалгуур үзүүлэлтүүд
	Хянах хэрэгсэл

	Хугацаа 

	МААЭУМТ-ны гүйцэтгэл, хүртээмжийг хянах үзүүлэлт 
	· МААЭУМТ 2-р үе шатны эцэст 16 аймгийг хамарна. 
· Аймаг, сум, малчдад очих урьдчилан сэргийлэх мэдээний хүртээмжийг сайжруулах /төслийн 4 дэх жилд/ 
· эрсдэлийг бууруулах, сэрэмжлүүлэгт хариу өгөх төрийн байгууллагын /аймаг, сум, үндэсний/ чадавхийг төслийн эцэс гэхэд дээшлүүлсэн байх 
· Төслийн эцэст 9 аймгийн орон нутгийн удирдлага, малчид үр дүнтэй хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээг /өвлийн бэлтгэл, тэжээл нөөцлөлт гэх мэт/ санаачилсан байна. 
· 2-р үе шатны эцэст Малчдын холбоо нь байж болох хувилбар гэдгээ нотолсон байна. 
	Зөвлөхүүдийн тайлан

	Хагас жилээр

	БМААЭУ үр дүнтэй болж эхлэхийг хянах үзүүлэлт 
	· Гамшгийн үед байнгын үйл ажиллагаатай өвс, тэжээлийн агуулах аймаг болон аймаг-дундын түвшинд бий болсон байх. (мөн зарим сумдад)

· Аюулгүйн тэжээлийн фондод хүрэлцэхүйц хэмжээний өвс тэжээл нөөцөлсөн байх 
· Төслийн өмнөхтэй харьцуулахад гамшгийн үед малчдад тэжээл хүрэлцэхүйц байх
	Зөвлөхүүдийн тайлан

	Хагас жилээр

	Байнгын үйл ажиллагаатай бэлчээрийн менежментийн бүтэц, зохион байгуулалтын ажлыг хянах 
	· Зөвшөөрсөн ажлын төлөвлөгөөний дагуу БУЗБУЗЗ нь ажлаа хэрэгжүүлдэг байх 
· Яамд болон агентлаг хоорондын хамтын ажиллагаа дээшилснийг нотлох 
· БУЗБУЗЗ-ийн болон ажлын хэсгийн уулзалт тогтмолжсон байх
· Бэлчээрийн менежментийг хариуцах Засгийн газрын бүтэц бий болсон байх 
· БУЗБУЗЗ нь БМААЭУ-тай холбоотой хууль, эрх зүйн акт, бодлогод нөлөөлсөн байх. 
· Бэлчээрийн менежментийн загвар бүсээс гарсан сургамжийг үндэсний түвшний ажилтай холбож өгөх 
	БУЗБУЗЗ-ийн тайлан, ТАТГ
-тай шууд харилцах 

	Тухай бүр

	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг үе шаттай хэрэгжүүлэх ажлыг хянах үзүүлэлт 
	· 2-р үе шатны төгсгөлд 21 аймгийн сумдын 90% нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болох (аймаг бүрт). 
1 дэх жил
2 дахь жил
3 дахь жил
4 дэх жил
60%

70%

80%

90%

· 2-р үе шатны төгсгөлд 21 аймгийн сумдын 70% нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөгөө байнга шинэчилдэг болох. (аймаг бүрт).

1 дэх жил
2 дахь жил
3 дахь жил
4 дэх жил
40%

50%

60%

70%

· 2-р үе шатны төгсгөлд 21 аймгийн сумдын 50% нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг болох (аймаг бүрт). 
1 дэх жил
2 дахь жил
3 дахь жил
4 дэх жил
20%

30%

40%

50%

· Багууд бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажилд идэвхтэй оролцдог болох (сум бүрт), түүнийг нь бэлчээрийн менежментийн хүрээнд зохиогддог багийн хуралд оролцсон байдлаар дүгнэх. 
1 дэх жил
2 дахь жил
3 дахь жил
4 дэх жил
50%

60%

70%

80%

· Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 50-иас дээш хувийг малчид өөрсдөө хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон байх (сум бүрт)
	УМС
	Хагас жилээр

	Үр дүнтэй бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний чанарыг хянах үзүүлэлт 
	· Төслийн эцэс гэхэд бүх сумдын БМААЭУ-ын техникийн хорооны гишүүдийн бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, өөрчлөн сайжруулах ур чадвар нь дээшилсэн байх. 
· Сумын бэлчээрийн менежментийн боловсруулсан болон өөрчлөн шинэчилсэн төлөвлөгөөний 90% нь төслөөс гаргасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх (жил бүр). 

· Төслийн төгсгөлд аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг нь сумын төлөвлөгөөг хянах, тэднийг арга зүй, зөвлөмжөөр хангах чадвартай болсон байх. 
· Төслийн 3 дахь жилийн төгсгөлд 21 аймаг дахь сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо нь бэлчээрийн менежментийн талаар малчидтай үр дүнтэй хамтран ажилладаг болох. 
	Зөвлөхийн тайлан
(дэлгэрэнгүй үзүүлэлтийг зөвлөхүүд боловсруулна)
	Хагас жилээр

	Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн ажлын гүйцэтгэлийг хянах үзүүлэлт    
	· Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн гишүүд сумдад жилд 3-аас доошгүй удаа томилолтоор ажиллах 

· Байгаль орчны болон нийгмийн хамгааллын чиглэлээр үр дүнтэй тандалт, хариу төлөвлөлт хийх  
· Худалдан авах ажиллагааны  үйл явцыг үр ашигтай менежментээр хангах 
	УМС 

ТАТГ-аас газар дээр нь ажиллах
	Хагас жилээр

	Сумын БМААЭУ-ын техникийн хорооны чадавхийг хянах үзүүлэлт 
	· Үйл ажиллагааг сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо тогтмол хянах, газар дээр нь ажиллаж нотлох 
· Сум бүхэнд төслийн шалгуур үзүүлэлт хангасан төслийн хувь  

· Сумын БМААЭУ-ын сангийн зарцуулалтын хувь 
	УМС 

ТАТГ-аас газар дээр нь ажиллах
	Хагас жилээр

	Малчдын төлөв хандлагын өөрчлөлтийг хянах үзүүлэлт  
	· Газар дээр нь ажиллах үед ажиглагдсан малчдын эрсдэлийг бууруулахад авч байгаа арга хэмжээ (жнь: нөөцөлсөн, ашигласан өвс тэжээлийн байдал г.м.)нэмэгдсэн тухай 
· Сумын төлөвлөлтийн үйл явцад малчдын оруулж буй санал, төсөл нэмэгдсэн тухай нотолгоо 
· Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг багаар хэлэлцэх үед малчдын оролцоо нэмэгдсэн байдал 
· Хэрэв асуусан тохиолдолд, бүх малчид бэлчээрийн менежмент нь сумын төлөвлөгөөний дагуу хэрхэн зохион байгуулагддаг талаар ойлголттой байх.  

· Хэрэв асуувал, малчдын ихэнх нь хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд сэтгэл хангалуун байх (олон нийтийн үнэлгээний хуудас бөглүүлэх замаар)
	ТАТГ-аас газар дээр нь ажиллах
	

	Бизнесийн гарааны  хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг хянах үзүүлэлт    
	(Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, ашиглалтыг хянах үзүүлэлтүүд) 
 
	УМС
	Хагас жилээр


Хүснэгт 2:  БМААЭУ-ын хүрээнд хэрэгжсэн үйл ажиллагаануудыг хянах арга зам 
	Үйл ажиллагаа 
	Хэн хэрэгжүүлэх
	Хэн хянах
	УМС-рүү өгөх мэдээлэл 

	Хэрэгтэй байж болох нэмэлт мэдээллүүд 
	Хугацаа

	Байнга ажиллаж байх МААЭУМТ бий болгох 
	Зөвлөх 
	ТАТГ
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)

· Чадавхи бэхжүүлэх үйл явцын үзүүлэлт 
· Мэдээллийн хүртээмжийн үйл явцын үзүүлэлт 
	МААЭУМТ-оос боловсруулсан мэдээллийг түгээн хэрэглэж байгаа тухай нотолгоо 
	Хагас жилээр

	Баянхонгор аймагт туршиж буй Малчдын холбоонд техникийн тусламж үзүүлэх  
	Зөвлөх
	ТАТГ
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)

· Гүйцэтгэлийг үнэлэх үзүүлэлтүүд 
	
	Хагас жилээр

	
	Зөвлөх
	ТАТГ
	 - 
	МААЭУМТ-оос гарсан мэдээллийг гамшгийн бэлтгэл, хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээнд малчид хэрхэн амжилттай ашиглаж байгаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх  
	Төслийн эцэст

	Үндэсний түвшний хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээг бэхжүүлэх 
	Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөл (БУЗБУЗЗ)
	ТАТГ
	Үйл ажиллагааг ТА-2 төсөл санхүүжүүлж, БУЗБУЗЗ хэрэгжүүлнэ. 
	
	Төслийн 2 ба 4 дэх жилд

	Аймаг болон аймаг дундын өвс, тэжээлийн агуулахыг сэргээн засварлах 
	ТАТГ, ОБЕГ/Улсын нөөц/-аас гарах үйл явцын тогтмол тайлан 
	БУЗБУЗЗ
	Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанууд 
	
	Хагас жилээр

	Аймаг, сумын түвшний гамшгийн эрсдэлийн төлөвлөгөөг бэхжүүлэх 
	Зөвлөх
	ТАТГ
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)
· Чадавхи бэхжүүлэх үйл явцын үзүүлэлт 
· Хариу төлөвлөлтийн үр дүн, хэрэгжилтийг хянах үйл явцын үзүүлэлтүүд 
	
	Хагас жилээр

	Бэлчээрийн удирдлага, зохион байгуулалтыг уялдуулан зохицуулах зөвлөлийг (БУЗБУЗЗ) өөрийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу бэлчээрийн менежментийн бодлого, эрх зүй, зохицуулалт, стандарт бий болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх 
	БУЗБУЗЗ
	Засгийн газар 
ТАТГ
	Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанууд 

Хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлууд  


	Бэлчээрийн менежментийн загвар бүсийн ололтыг холбогдох хууль, эрх зүй болон Засгийн газрын тогтоол шийдвэрт тусгасан тухай нотолгоо 
	Жилээр

	Бэлчээрийн менежментийг үндэсний түвшинд зохицуулж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй Засгийн газрын шинэ агентлагт үйл ажиллагааны болон техникийн тусламж үзүүлэх 
	Зөвлөх
	ТАТГ ба БУЗБУЗЗ
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)
· Чадавхи бэхжүүлэх үйл явцын үзүүлэлт (хөлсөлсөн албан тушаалтан, ажлын байрны тодорхойлолт гэх мэт)


	
	Хагас жилээр

	Загвар бүсэд хийсэн сургалт, хэрэглэсэн арга зүй дээр тулгуурлан бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын үндэсний сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 
	Зөвлөх
	ТАТГ, БУЗБУЗЗ, БМААЭУ-ын ажлын хэсэг, бэлчээрийг асуудлыг зохицуулах Засгийн газрын бүтэц 
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)
· Сургалтын арга зүй бий болж ашиглагдаж байгаа тухай нотолгоо. Сургагч багш нарыг сургасан тухай нотолгоо. 
	
	Хагас жилээр

	Шинээр сонгогдох 13 аймагт бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, тогтмол шинэчлэх, хэрэгжүүлэх арга зүйд сургаж, чадавхи бэхжүүлэх 
	Зөвлөх
	ТАТГ
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)
· Сургалт явуулсан тухай үйл явцын үзүүлэлтүүд 
· Ур чадварын байдлыг болон төлөвлөгөөний үр нөлөөг үнэлэх үзүүлэлтүүд 
	
	Хагас жилээр

	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө хянах, сумдад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн чадавхийг бэхжүүлэх 
	Зөвлөх
	ТАТГ
	· Гэрээний суурь мэдээлэл (зардал, ажил үйлчилгээ, түгээлт, цаг хугацаа)
· Сургалт явуулсан тухай үйл явцын үзүүлэлтүүд 
· Ур чадварын байдлыг үнэлэх үзүүлэлтүүд 
	
	Хагас жилээр

	Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг тогтмол шинэчилж байх 
	Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо 
	Аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ, БМААЭУ-ын ажлын хэсэг 
Байгаль орчны байцаагч нар
	Төлөвлөгөө бүрт хамаарах үзүүлэлтүүд:

· Чанарын шалгуур үзүүлэлтүүд хангагдсан;

· Санхүүжүүлэхээр саналаа өгсөн үйл ажиллагаанууд нь төлөвлөгөөтэй нийцэж байх
· Холбогдох байгууллага, оролцогч талуудын хооронд зохицуулалттай болсон байх 
· Байгаль орчны тогтвортой байдлыг үнэлсэн байх 
· Үндэсний цөөнхийн тухай бодлого тусгалаа олсон байх 
	
	Жилээр

	Сумын сайн боловсруулагдсан, байнга  шинэчлэгдэж байдаг, хяналт сайтай бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжих 
	Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо 
	Аймгийн ажлын хэсэг

	
	
	Тухай бүр 

	Орон нутгийн малчид, иргэдэд мэдээлэл түгээх ажлыг дэмжих 
	Хөндлөнгийн зөвлөхүүд 
	
	 - Мэдээлэл түгээх хэлбэрүүд: телевиз, радио, товхимол  
	Дараах байдлыг үнэлэхээр малчдын хүртээмжийн судалгааг хийнэ:

· Малчид мэдээллийг хэрхэн хүртэж байгаа 
· Мэдээлэл түгээлтийн үр дүн

· Засгийн газар, малчид хоорондын харилцааны дэвшил  

	Төслийн 2 ба 4 дэх жилд

	БМААЭУ-ын загвар сум байгуулах 
	Зөвлөх
	ТАТГ
	· Зөвлөхийн гэрээний ерөнхий мэдээлэл 
· Хийгдсэн сургалт
· Бүтээгдэхүүн ба гарц 
	
	Хагас жилээр

	Тэжээл үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтэд хэрэглээний судалгаа хийх 
	Зөвлөх
	Аймаг, сумын ХАА-н түшмэл, 

Аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ
 БМААЭУ-ын ажлын хэсэг
	· Зөвлөхийн гэрээний ерөнхий мэдээлэл 

· Санхүүжүүлсэн судалгааны үйл ажиллагаанууд
· Бүтээгдэхүүн ба гарц
	
	Хагас жилээр

	Гарааны хөрөнгө оруулалт хийх замаар шинэлэг санаачилгатай, эрсдэл бууруулах, орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаануудыг дэмжих 
	 ТАТГ
	Зөвлөхүүд
БСУН-ийн зээлийн мэргэжилтэн
	· Ашиг хүртэгсдийн сонголт
· Ашиг хүртэгсдийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 
· Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанууд 
· Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 
	
	Тухай бүр 

	Гарсан сургамж, мэдээлэл түгээлт, хэвлэн нийтлэх 
	Аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ, ТАТГ, бэлчээрийн менежментийг хариуцах Засгийн газрын, байгууллага, БУЗБУЗЗ 
	ТАТГ
	Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанууд
	
	


БМААЭУ-ын сангаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг хянах 

1. Үүрэг, хариуцлага 

· Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг бэлтгэх, БМААЭУ-ын сангийн хүрээний үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тэдгээр нь төслийн хэрэгжилтийг газар дээр нь явж танилцах, малчдаас санал сэтгэгдлийг нь сонсох байдлаар хянана. 
· Аймаг, сумын ТАТЗ/ЗДЗ нь аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгийн техникийн зөвлөмжид үндэслэн сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд нийцсэн үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаа эсэхэд төслийн бүхий л үе шатанд оролцож хяналт тавих үүрэгтэй.   
· Аймгийн ажлын хэсэг нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний техникийн байдал, чанарт хяналт тавина. Тэд газар дээр нь тогтмол ажиллах замаар БМААЭУ-ын сангийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа үйл ажиллагаануудыг хянана. 
· Аймгийн төслийн зохицуулагч нь төслийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг УМС-д оруулна.  

· ТАТГ нь томилолтоор орон нутагт ажиллах болон УМС-ийн мэдээллийг шалгах замаар үйл явцад нь хяналт тавина. 
2. БМААЭУ-ын сангийн хүрээнд хэрэгжих бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагааг хянах 
Малчдын гаргасан саналыг ач холбогдлоор нь үнэлэх ажлыг хянах: БМААЭУ-ын зорилго бол бэлчээрийн менежмент, эрсдэл бууруулах чиглэлээр малчдын гаргасан төрөл бүрийн санаачилгыг дэмжихэд оршино. Багийн түвшин дэх санал гаргах ажиллагааг баримтжуулах нь малчдын ач холбогдол өгсөн санаа нь хэрхэн эрэмбэлэгдэж байгаа болон сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгалаа олж байгааг харуулах ач холбогдолтой. Төслийн санаа нь багийн болон малчдын бүлгийн уулзалтын явцад тодорхойлогдоно. Уулзалтын явцад гарсан төслийн голлох санаанууд суманд нэгтгэгдэж сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд орно.  
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө: Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо нь бэлчээрийн МАА-н байдлын техникийн үнэлгээ, малчдын ач холбогдол өгсөн байдал дээр үндэслэн бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна.  

Энэ төлөвлөгөө нь БМААЭУ-ын сангаар санхүүжигдэх үйл ажиллагаануудыг харуулна. Сумын БМААЭУ-ын техникийн хорооноос боловсруулсан төлөвлөгөөг сумын төслийн зөвлөл батална. 
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд уг төлөвлөгөөг хэрхэн хянаж байх тухай заана. 

Төлөвлөгөө нь жил бүр шинэчлэгдэж байна.  

Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь тухайн хугацаанд хэрэгжих бүхий л үйл ажиллагаануудыг багтаана. Эдгээр үйл ажиллагаанууд нь БМААЭУ-ын сангаар санхүүжигдэх болно.    

Санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай нэмэлт мэдээллүүд: БМААЭУ-ын сангаар санхүүжигдэх үйл ажиллагаанд зарим нэмэлт мэдээллүүд шаардлагатай. Энэ мэдээлэл нь жилийн төлөвлөгөөнд орсон байна.

Аймгийн төслийн зохицуулагч нь санхүүжүүлэхээр батлагдсан үйл ажиллагаануудын талаарх суурь мэдээллийг аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-өөс зөвшөөрөл авсны дараа УМС-д оруулна.    


Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хянах: Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо нь бэлчээрийн эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжих үйл ажиллагааг хянаж, төслийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг төслийн гүйцэтгэлийн хүснэгтэд бөглөнө(хянах хуудас). 

Аймгийн ажлын хэсгийн хяналт шалгалт  Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах ба төсөл хэрэгжсэн газарт жил бүр очиж ажиллана. 

Аймгийн ажлын хэсэг нь төлөвлөгөөтэй холбоотой гарсан асуудлууд дээр саналаа сумын БМААЭУ-ын техникийн хороонд яаралтай хүргүүлнэ. 
Дэд төслүүдийг эцэслэн үнэлэх (олон нийтийн үнэлгээний хуудас): Олон нийтийн үнэлгээний хуудсаар дэд төслүүдийн чанарыг үнэлнэ. Дэд төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа ашиг хүртэгсдийн хурлын үеэр олон нийтийн үнэлгээний хуудсыг бөглүүлнэ. 

Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ач холбогдол өгсөн үйл ажиллагаанууд хэрэгжиж дууссаны дараа олон нийт, малчин өрхийн төлөөлөл олон нийтийн үнэлгээний хуудсаар саналаа өгнө. 

Хурлыг жилийн ажлын төлөвлөгөө хэлэлцэх уулзалт буюу сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэх, төслүүдийг хэлэлцэх хурал/уулзалттай хамтатган хийж болно (жил бүр хуралдах багийн 4 удаагийн хурлын аль нэгэнд буюу ялангуяа 4-р улирлын/намрын цугларалтын үеэр хийвэл сайн). 

Санал бодлыг нь шуурхай сонсох зорилгоор уулзалтад сумын БМААЭУ-ын техникийн хорооны төлөөлөл оролцох ёстой. 

Үнэлгээний хуудасны нэгтгэлийг уулзалтад идэвхжүүлэгчээр оролцсон хүн бөглөнө. Энэ үнэлгээний нэгтгэлийн хуудсыг төслийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хамт аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-д явуулна. 

Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах: Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах үүрэгтэй.  

Төслийн хэрэгжилтэд гарсан ахиц, хүлээгдэж буй өөрчлөлтийг үнэлэх малчдын уулзалтыг мөн хяналтад хамруулна. 

Бэлчээрийн суурь зураглал нь оролцооны хяналт хийх үндэс болно. Зураглалд ямар ажил төлөвлөгдсөн, баримтжуулсан гэдэг дээр үндэслэн дараах асуудлыг зөвлөлдөх хэрэгтэй. Үүнд: 

· Санхүүжүүлээд байгаа үйл ажиллагаанууд
· Хөрөнгө оруулалтын байршил
· Эдгээр газарт амьдарч байгаа хүмүүс энэхүү хөрөнгө оруулалтаас хэрхэн ашиг хүртэх 
· Эдгээр хөрөнгө оруулалтын үр дүнд ямар ахиц, өөрчлөлт гарсан 
· Дараагийн санхүүжилтээр ямар үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх 
Энэхүү үйл явцын дүнд олон нийт орон нутгийн байгалийн нөөцийн менежментийн талаарх чадавхиа бэхжүүлж мэдлэгээ дээшлүүлнэ. Хэрэгжилтийн талаар гарсан саналыг нэгтгэн төслийн дараагийн төлөвлөгөөнд тусгана. 
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах дүгнэх ажиллагааг олон нийтийн үнэлгээний хуудастай хамтруулан хийвэл зохино. 
Төлөвлөгөөний тайланг баримтжуулах (сумын түвшинд):  Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа сумын төслийн зохицуулагч нь төслийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг төгсгөлийн тайланд оруулж аймгийн төслийн зохицуулагчид хүргүүлнэ. 
Хүснэгт 3: БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсэгт хэрэглэгдэх маягтууд

	Маягтууд
	Агуулга 

	Маягт 1-6
	ОНС-2-той адил, гэхдээ БМААЭУ-ын үйл ажиллагаануудыг хамруулна

	Маягт 7
	Бусад байгууллагаас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг хянах маягт: 

· Гэрээний үндсэн мэдээлэл (зардал, үйлчилгээ, хүртээмж, цаг хугацаа)

· Үйл явц: Бүтээгдэхүүн/ач холбогдолтой болсон гол ажлууд
· Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг хянах

	Маягт 8
	Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт дээрх мэдээллийг харуулах маягт бөгөөд үүнийг зөвлөх байгууллага хянана. Үүнд: 

· Чадавхи дээшлүүлэх үйл явцын үзүүлэлт (сургалтад хамрагдсан хүмүүс гэх мэт бусад.)

· Малчдад хэрхэн хүрч буйг харуулах үзүүлэлт
· Байгууллагын гүйцэтгэлийг харуулах үзүүлэлт 
· Хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээ үр дүнтэй байгаа эсэхийг хянах үзүүлэлт
· БМААЭУ-ын төлөвлөгөөний чанарыг харуулах үзүүлэлт 

	Маягт 9
	Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалт
· Ашиг хүртэгсдийн нийгэм, эдийн засгийн байдал
· Санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанууд 
· Бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл


Хавсралт 1. 
БМААЭУ-ын сангийн хөрөнгийн урсгал  

Хавсралт 2. 
Хөрөнгийн хуваарилалт хийх зарчим 
Хавсралт 3. 
БМААЭУ-ын хандлагыг тодорхойлох дүгнэлт 

Хавсралт 4. 
Үйл явцын диаграм – Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө
Хавсралт 5. 
БМААЭУ–д оролцогч талууд ба үүрэг, хариуцлага

Хавсралт 6. 
Байгаль орчны хяналт, үнэлгээний маягт
Хавсралт 7. 
БМААЭУ-ын Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны төсөл

         
тодорхойлох маягт

Хавсралт 8. 
Гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулсны дараа ирүүлэх БМААЭУ-ын Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны төслийн маягт

Хавсралт 9. 
“БМААЭУ-ын сан”-гаар санхүүжүүлэх бизнесийн гарааны хөрөнгө оруулалтыг



дэмжих төслийг тодорхойлох маягт

Хавсралт 10. 
“БМААЭУ-ын сан”-гаар санхүүжүүлэх малын тэжээл бэлтгэл, үйлдвэрлэлийн

хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг тодорхойлох маягт 

Хавсралт 11. 
Сумаас гаргах зарцуулалтын гүйцэтгэлийн маягт

Хавсралт 12. 
Аймгаас гаргах зарцуулалтын гүйцэтгэлийн маягт

Хавсралт 13. 
Суманд төсөл хэрэгжиж дууссан тухай тодорхойлолт
Хавсралт 1. 

“БМААЭУ-ын сан”-гийн хөрөнгийг зарцуулах урсгал – Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт


Хавсралт 2. 

“БМААЭУ-ын сан”-гийн хөрөнгийн хуваарилалт хийх зарчим
Зорилго: Хөрөнгийг хуваарилахдаа малчин өрх олонтой аймаг нь нийт санхүүжилтээс ахиу хувь хүртэх, хөрөнгө хуваарилалтыг аль болох нээлттэй байлгах зарчмыг баримтална. Аймгуудын малчин өрхийн тоо нь 5000 хүртэл бол жилд 3,500 ам.доллар, 5000-10000 бол 4,500 ам.доллар, 10000-15000 бол 5,500 ам.доллар, 15000-аас дээш бол 6,500 ам.долларын хөрөнгийг жил бүр хуваарилна.  
Аймгууд нь хөрөнгийг сумдад хуваарилахдаа боловсруулсан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний чанар байдал, агуулга зэргээр нь өрсөлдүүлэн хуваарилна. (Төсөл хэрэгжүүлэх зааврын 2.2.1.9-т заасан чанарыг хангах шалгуур үзүүлэлтийг харна уу).

Жишээ нь: 

	
	“БМААЭУ-ын сан”-гийн хөрөнгийг хуваарилах механизм

	
	
	
	
	
	
	

	
	Төслийн эхний жил. (ТА-1 төслийн туршилтын аймгууд зөвхөн хамрагдана)

	
	Төсөвт хөрөнгийн хэмжээ:
	$715,000
	
	
	

	No.
	Аймгийн нэр
	Малчин өрхийн тоо     (өрх)
	Сумын тоо
	Нэг суманд оногдох жилийн дундаж сан ($)
	Малчин өрхөд ногдох сан гийн хэмжээ($)
	Аймагт ногдох нийт сан ($)

	1
	Баян-Өлгий
	10,961
	14
	5,500
	7.0
	77,000

	2
	Увс
	10,057
	19
	5,500
	10.4
	104,500

	3
	Баянхонгор
	11,336
	20
	5,500
	9.7
	110,000

	4
	Өмнөговь
	6,283
	15
	4,500
	10.7
	67,500

	5
	Дундговь
	7,877
	15
	4,500
	8.6
	67,500

	6
	Өвөрхангай
	17,088
	19
	6,500
	7.2
	123,500

	7
	Төв
	7,980
	27
	4,500
	15.2
	121,500

	8
	Дорнод
	4,350
	14
	3,500
	11.3
	49,000

	
	
	75,932
	143
	5,038
	9.5
	720,500

	
	
	
	
	
	
	

	
	Төслийн 2 дах жил (ТА-1 туршилтын аймгууд + бусад шинээр орох аймгууд)

	
	Төсөвт хөрөнгийн хэмжээ:
	$1,065,000
	
	
	

	No.
	Аймгийн нэр
	Малчин өрхийн тоо      ('000 өрх)
	Сумын тоо
	Нэг суманд оногдох жилийн дундаж сан ($)
	Малчин өрхөд ногдох сангийн хэмжээ ($)
	Аймагт ногдох нийт сан ($)

	1
	Баян-Өлгий
	10,961
	14
	5,500
	7.0
	77,000

	2
	Увс
	10,057
	19
	5,500
	10.4
	104,500

	3
	Баянхонгор
	11,336
	20
	5,500
	9.7
	110,000

	4
	Өмнөговь
	6,283
	15
	4,500
	10.7
	67,500

	5
	Дундговь
	7,877
	15
	4,500
	8.6
	67,500

	6
	Өвөрхангай
	17,088
	19
	6,500
	7.2
	123,500

	7
	Төв
	7,980
	27
	4,500
	15.2
	121,500

	8
	Дорнод
	4,350
	14
	3,500
	11.3
	49,000

	9
	Сэлэнгэ
	3,169
	17
	3,500
	18.8
	59,500

	10
	Сүхбаатар
	7,310
	13
	4,500
	8.0
	58,500

	11
	Дорноговь
	3,858
	14
	3,500
	12.7
	49,000

	12
	Хэнтий
	7,072
	17
	4,500
	10.8
	76,500

	13
	Говьсүмбэр
	505
	3
	3,500
	20.8
	10,500

	14
	Дархан-Уул
	1,005
	4
	3,500
	13.9
	14,000

	15
	Орхон
	858
	2
	3,500
	8.2
	7,000

	
	
	99,709
	213
	4,674
	10.0
	995,500

	
	
	
	

	
	Төслийн 3 дах ба 4 дэх жил (Бүх аймгууд)
	
	

	
	Төсөвт хөрөнгийн хэмжээ:
	$1,655,000
	
	

	No.
	Аймгийн нэр
	Малчин өрхийн тоо (hh)
	Сумын тоо
	Нэг суманд оногдох жилийн дундаж сан ($)
	Малчин өрхөд ногдох сангийн хэмжээ ($)
	Аймагт ногдох нийт сан ($)

	1
	Баян-Өлгий
	10,961
	14
	5,500
	7.0
	77,000

	2
	Увс
	10,057
	19
	5,500
	10.4
	104,500

	3
	Баянхонгор
	11,336
	20
	5,500
	9.7
	110,000

	4
	Өмнөговь
	6,283
	15
	4,500
	10.7
	67,500

	5
	Дундговь
	7,877
	15
	4,500
	8.6
	67,500

	6
	Өвөрхангай
	17,088
	19
	6,500
	7.2
	123,500

	7
	Төв
	7,980
	27
	4,500
	15.2
	121,500

	8
	Дорнод
	4,350
	14
	3,500
	11.3
	49,000

	9
	Сэлэнгэ
	3,169
	17
	3,500
	18.8
	59,500

	10
	Сүхбаатар
	7,310
	13
	4,500
	8.0
	58,500

	11
	Дорноговь
	3,858
	14
	3,500
	12.7
	49,000

	12
	Хэнтий
	7,072
	17
	4,500
	10.8
	76,500

	13
	Говьсүмбэр
	505
	3
	3,500
	20.8
	10,500

	14
	Дархан-Уул
	1,005
	4
	3,500
	13.9
	14,000

	15
	Орхон
	858
	2
	3,500
	8.2
	7,000

	16
	Хөвсгөл
	16,082
	24
	6,500
	9.7
	156,000

	17
	Завхан
	10,278
	24
	5,500
	12.8
	132,000

	18
	Говь-Алтай
	8,129
	18
	4,500
	10.0
	81,000

	19
	Ховд
	9,356
	17
	4,500
	8.2
	76,500

	20
	Архангай
	15,991
	19
	6,500
	7.7
	123,500

	21
	Булган
	6,361
	16
	4,500
	11.3
	72,000

	
	
	165,906
	331
	4,944
	9.9
	1,636,500


Хавсралт 3. БМААЭУ-ын хандлагыг тодорхойлох дүгнэлт
Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдэлийн удирдлагын /БМААЭУ/ хандлагыг тодорхойлох нь. 
1.
БМААЭУ-ын зорилго 
Монголын ХАА-н салбар нь социалист хэв шинжийн тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн үед асар их өөрчлөлтэй тулгарч байна. 1990 оноос одоог хүртэл малчид, фермерүүд дээрээс доош удирдлагатай зах зээлийн зарчмаар явсан бөгөөд үйлчилгээний зардлын алдагдлыг төр даасаар ирсэн байна. Хэдийгээр санхүүгийн хувьд тогтвортой биш ч хуучин нэгдлийн үед төр нь үйлчилгээний зардал, орцыг даасаар ирсэн нь Монголын нөхцөлд ХАА-н аливаа бэрхшээлийг даван туулах үндэс суурь нь болж байлаа.  

МАА-н үйлдвэрлэл нь технологийн болхи удирдлагатай, зөвхөн л бэлчээртээ найдсан, байгалиас хараат байдлаар үлдсэн. Ган, зуд нь МАА, газар тариаланд хохирол учруулдаг бөгөөд малын их хэмжээний хорогдлын шалтгаан болж ХАА-н үндэс суурь болсон хөрсийг доройтуулдаг. Газар тариалан нь ихэвчлэн байгалийн усалгаатай бөгөөд хур тунадас ховор үед бага хэмжээний бүтээгдэхүүн авдаг.  Хөгжиж буй зах зээлийн эдийн засаг, шилжилтийн үеийн бүтээгдэхүүний тогтолцооны үед ХАА-н үйлдвэрлэгчдийн хувьд бүтээгдэхүүний байгаль орчны болон санхүүгийн эрсдэл нь тохиромжтой хариу арга хэмжээ авдаггүйн улмаас өссөөр байна. 
Малчдын бүлгийн хувьд бүтээгдэхүүний 2 гол эрсдэлтэй тулгарч байна: 1) Байгаль орчны эрсдэл - ялангуяа байгаль, цаг уур, малын элдэв өвчинтэй холбоотой хүчин зүйл, мал болон үр тарианы үйлдвэрлэлд шууд нөлөөлдөг, амьжиргааны тогтвортой байдалд шууд бус нөлөөлдөг. 2) Санхүүгийн эрсдэл - бүтээгдэхүүний зардал, мал, МАА-н бүтээгдэхүүний орлого хоорондын тэнцвэрт байдалд нөлөөлдөг, амьжиргааны тогтвортой байдалд шууд нөлөөлдөг хүчин зүйл. Санхүүгийн эрсдэл нь бүтээгдэхүүний зардал, ХАА-н бүтээгдэхүүний үнэд шууд, нөөц баялгийг ашиглах, бүтээмж өндөр үйлдвэрлэл явуулахад шууд бусаар нөлөөлдөг. Энэ 2 төрлийн эрсдэл нь МАА-н үйлдвэрлэлийн 2 өөр түвшинд тохиолддог: үндэсний буюу бүсийн түвшинд бэлчээрийн нөөцийг ашиглахтай холбогдон бүтээгдэхүүнд нөлөөлнө (ган, зуд, ширүүн шуурга г.м), нөгөө нь ХАА-н үйлдвэрлэгчдийн амьжиргаанд шууд нөлөөлдөг (малын хорогдол, бүтээмжийн бууралт г.м). Монголын МАА-н үйлдвэрлэгчид байгаль орчны эрсдэлийг зохицуулах туршлагатай боловч шилжилтийн үед санхүүгийн эрсдэлийг зохицуулах туршлагаар хязгаарлагдмал байна.  
Эрсдэлийн үр дүнтэй менежментийн тогтолцоо нь үйлдвэрлэгч нарт хэрэгцээтэй байгаа боловч одоогийн байдлаар хувийн салбар, төрийн аль нь ч эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна. Учир нь: 

· Эрсдэлийн менежментийн хөтөлбөр хувийн болон төрийн байгууллагад алинд нь ч үр дүнтэйгээр зохион байгуулагдаагүй байна. Цаг агаарын сөрөг үзэгдлийг урьдчилан анхааруулдаг хэдий ч нөөц боломж нь хомсоос шалтгаалан МАА эрхлэгчид байгалийн болон санхүүгийн эрсдэлийг бууруулах хувилбар арга хэмжээ авч чадахгүй байна. 
· МАА-н дэд салбарт МАА-н үйлдвэрлэлд шаардагдах орц нь хомсдолтой байна. Ялангуяа малын өвс, тэжээлийн хомсдол нь МАА-н дэд салбарын тогтвортой байдалд бэрхшээл учруулж байгаа бөгөөд малчдын санхүүгийн болон байгаль орчны эрсдэлд өртөмтгий байдлыг нэмэгдүүлж байна. Тэжээл үйлдвэрлэлийн дэд салбар нь малчдын бүлгүүдийг малын тэжээл үйлдвэрлэх, худалдан авах чиглэлээр хангалттай хөгжүүлэхгүй байна.   
· Харилцан уялдаатай, ач холбогдол бүхий эрсдэлийн хүчин зүйл бол малын чанарын бууралт ба мал эмнэлгийн эм бэлдмэл, үйлчилгээний хомсдолтой байдал юм. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хомсдолтой байдал нь хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй эрүүл махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах үйл явцыг удаашруулж байна. 
· МАА-н дэд салбарт нөлөөлж буй өөр нэг хүчин зүйл нь үйлдвэрлэгчдийг хэрэглэгчидтэй холбох маркетингийн тогтолцоо хангалттай биш байгаа явдал юм. ХАА-н салбарыг арилжааны хэлбэрт оруулах үйл ажиллагаа үргэлжлэхийн зэрэгцээ хөгжиж буй зах зээлийн эдийн засагт малчид, фермерүүдийг байгаль орчны болон санхүүгийн эрсдэлийн эсрэг боломжтой хэлбэрээр хариу арга хэмжээ авах бололцоогоор хангадаг хувийн хэвшлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тогтолцоо шаардлагатай байна. 

Эрсдэлийн удирдлага нь ХАА-н үйлдвэрлэлийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй харилцан холбоотой бөгөөд энэ нь ХАА-н үйлдвэрлэлийн нэг тодорхой бүрэлдэхүүн хэсэг гэхээсээ илүүтэй үйлдвэрлэгч, бүсийн хэмжээний болон үндэсний түвшин дэх МАА-н үйлдвэрлэлтэй харилцан холбоотой юм. Малчдын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн менежментэд улсын болон хувийн салбарын идэвхтэй оролцоо нэн шаардлагатай. Хүснэгт №4-т Монголын агро-экологийн ялгаатай бүс нутаг дах МАА-н үйлдвэрлэлтэй холбоотой байгаль орчны болон санхүүгийн эрсдэл, тэдгээрийг бууруулах зөвлөмжийг үзүүлэв.
Хүснэгт 4. Монголын МАА-н үйлдвэрлэлд нөлөөлөх бүс нутгийн өөрчлөлтүүд 

	Экологийн бүс
	Байгаль орчны хүчин зүйлс
	МАА-н үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд 
	Байж болох тохиромжтой мал амьтан
	МАА-н үйлдвэрлэлийн давуу талууд
	Бүсийн МАА-н үйлдвэрлэл дэх эрсдэлийг бууруулах зөвлөмжүүд

	1. Хангай, Хөвсгөлийн бүс нутаг (Архангай, Хөвсгөл, Булган, Завхан зэрэг аймгууд), өндөр уулын бүс, ой мод, хээр бүхий өргөн хөндийнүүд.

	· Өндрийн хэмжээ 2000-3000 м;

· Жилийн температур -2.5оC*-ээс 7.5оC  бөгөөд хамгийн бага температур нь 1-р сард  -24оC  ба өндөр температур нь 7-р сард 19оC ; 

· 60-100 хөлдөлтийн бус өдрүүдтэй; жилийн хур тунадасны хэмжээ  200-400 мм; 

· Дундаж салхины хурд 2-4 м/сек; 

· Цасан бүрхүүл 15 мм-ээс илүүтэй 
	· Хүйтэн өвөл, зузаан цас нь мал амьтдын өвс, тэжээлд хүрэх бололцоог хязгаарладаг бөгөөд байгаа тэжээллэгийн үр дүнтэй хэрэглээг бууруулдаг. 
· Хүйтэн үе дэх усны хомсдол нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хязгаарлагч гол хүчин зүйл нь болно. 
· Малын бөөгнөрөл нь ургамлын төрлийн бүтцийг өөрчлөх, хөрс, ургамал, усны доройтол бий болгоно. 
	Нутгийн сарлаг, нутгийн үхэр, хонь, цаа буга (Хөвсгөлийн хотгорт). Хэрэв өвөл, хавар нэмэгдэл тэжээл хүрэлцээтэй үед Англи үүлдрийн үхрийн эрлийз  тохиромжтой. 
	· Зун, намрын улиралд бэлчээрт ургах ургамлын чанар өндөр,

· Малд зориулсан өвс тэжээлийг зун намрын улиралд хадахад тохиромжтой. 
· Өвс, тэжээл, үр тарианы үйлдвэрлэлийн боломж харьцангуй өндөр 
	· Хаягдсан болон үр тариа тариалахад хэцүү талбайд өвс, тэжээлийн ургамал ургуулах замаар малд шаардагдах тэжээллэгийн хэмжээг өвөл, хаврын улиралд нэмэгдүүлэх. 
· Хүнд нөхцөлд МАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг амьжиргааны өөр боломж руу оруулах (өвс, тэжээл, нэмэгдэл тэжээл үйлдвэрлэн орон нутагтаа болон эрдсийн хувьд дутагдалтай бүсэд зарах) зэргээр малын бөөгнөрлийг бууруулах. 
· БМАА-н үйлдвэрлэлийн тогтолцооны жилийн турш бэлчээрээс хамааралтай байдлыг өвөл, хаврын улиралд эрдэс тэжээлээс хамааралтай болгон өөрчлөх. 
· Бэлчээр, эрдэс тэжээлийг ашиглах боломж дээр үндэслэн малын тоог зохицуулах. 
· Ямаа, тэмээний тоог сүргийн бүтцэд тодорхой тоонд барих. 
· Нутгийн үхрийг Англи үүлдрүүдтэй эрлийзжүүлж махны чанарыг дээшлүүлэн зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэхийн тулд сүргийн бүтцийг сайжруулах. 



	Экологийн бүс
	Байгалийн орчны хүчин зүйлс
	МАА-н үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд 
	Байж болох тохиромжтой мал амьтан
	МАА-н үйлдвэрлэлийн давуу талууд
	Бүсийн МАА-н үйлдвэрлэл дэх эрсдэлийг бууруулах зөвлөмжүүд.

	2. Сэлэнгэ-Ононы бүс нутаг (Төв, Сэлэнгэ, Булган аймгууд), хойшоо гардаг голуудын сав нутаг. 

	· Өндрийн хэмжээ 1500-2000 м;

· Жилийн температур 0.0оC*-ээс 2.5оC  бөгөөд хамгийн бага температур нь 1-р сард  -20оC  ба өндөр температур нь 7-р сард 19оC ; 

· 70-120 хөлдөлтийн бус өдрүүдтэй;
· жилийн хур тунадасны хэмжээ  250-400 мм;
· Дундаж салхины хурд 4-6 м/сек; 

· Цасан бүрхүүл 5-10 мм. 


	· Хүйтэн өвөл, зузаан цас нь мал амьтдын өвс, тэжээлд хүрэх бололцоог хязгаарладаг бөгөөд байгаа тэжээллэгийн үр дүнтэй хэрэглээг бууруулдаг. 
· Хүйтэн үе дэх усны хомсдол нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хязгаарлагч гол хүчин зүйл нь болно.
· Малын бөөгнөрөл нь ургамлын төрлийн бүтцийг өөрчлөх, хөрс, ургамал, усны доройтол бий болгоно.
	Нутгийн болон эрлийз үхэр, хонь.  
	· Монголын ХАА-н үр тарианы голлох бүс нутаг;

· Үр тарианы(улаан буудай, арвай, хөх тариа, овъёос)  байгалийн болон усалгаатай тариалан, өвс авах боломжтой, малын тэжээл, дарш тариалах бололцоотой;

· Байгалийн бэлчээр дэх ургамал нь зун, намрын улиралд маш өндөр. 
· Малд зориулсан өвсийг зун, намрын улиралд хадахад тохиромжтой.
	· Хаягдсан, үр тариа тариалахад хэцүү талбайд болон сайжруулсан хадлангийн талбайд өвс, тэжээлийн ургамал ургуулах замаар малд шаардагдах тэжээллэгийн хэмжээг өвөл, хаврын улиралд нэмэгдүүлэх. 
· Хүнд нөхцөлд МАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг амьжиргааны өөр боломж руу оруулах (өвс, тэжээл, нэмэгдэл тэжээл үйлдвэрлэн орон нутагтаа болон эрдсийн хувьд дутагдалтай бүсэд зарах) зэргээр малын бөөгнөрлийг бууруулах.
· Бэлчээр, эрдэс тэжээлийг ашиглах боломж дээр үндэслэн малын тоог зохицуулах. 
· Ямаа, тэмээний тоог сүргийн бүтцэд тохируулан тодорхой тоонд барих.
· БМАА-н үйлдвэрлэлийн тогтолцооны жилийн турш бэлчээрээс хамааралтай байдлыг өвөл, хаврын улиралд нөөцөлсөн өвс тэжээлээс, зун, намрын улиралд бэлчээрээс хамааралтай болгон өөрчлөх.

· Бүсийг хагас эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтолцоонд тохируулан хөгжүүлэх. 


	Экологийн бүс
	Байгалийн орчны хүчин зүйлс
	МАА-н үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд 
	Байж болох тохиромжтой мал амьтан
	МАА-н үйлдвэрлэлийн давуу талууд
	Бүсийн МАА-н үйлдвэрлэл дэх эрсдэлийг бууруулах зөвлөмжүүд.

	3. Алтайн бүс нутаг (Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгууд), Монголын баруун бүсийн өндөр уул, элсэн хөндийн бүс.


	· Өндрийн хэмжээ 1500-4000 м;

· Жилийн температур 2.5оC*-ээс 5 оC  бөгөөд хамгийн бага температур нь 1-р сард  -24оC  ба их температур нь 7-р сард 22оC ; 

· 60-120 хөлдөлтийн бус өдрүүдтэй;
· жилийн хур тунадасны хэмжээ  400-500 мм;
· Дундаж салхины хурд 2-6 м/сек; 

· Цасан бүрхүүл 5-15 мм. 


	· Хүйтэн өвөл, зузаан цас нь мал амьтдын өвс, тэжээлд хүрэх бололцоог хязгаарладаг бөгөөд байгаа тэжээллэгийн үр дүнтэй хэрэглээг бууруулдаг.
· Байгалийн сөөглөг нөхцөл дэх бэлчээрийн болон газрын дээрх ургамал нь бага;

· Хүйтэн үе дэх усны хомсдол нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хязгаарлагч гол хүчин зүйл нь болно;
· Хойд бүс нутаг дахь малын хэт төвлөрөл нь ургамлын төрлийн бүтцийг өөрчлөх, хөрс, ургамал, усны доройтол бий болгоно;

· Өмнөд бүс дэх ган, зуд зэрэг байгалийн нөлөөлөл нь малын хэт бөөгнөрөлтэй хавсаж тогтвортой байдлыг хурдан хугацаанд өөрчлөх бөгөөд олон тооны өвсөн тэжээлтэнг ч сүйтгэх боломжтой.  
	Хойд хэсэгт үхэр, хонь, ямаа, адуу, өмнөд хэсэгт хонь, ямаа, тэмээ зохимж-той.  
	· Сөөг голдуу бэлчээр нь өвөл, хаврын улиралд малд их тохиромжтой.
· Өвс, ургамлыг бүх улирлын турш хадахад боломжтой. 
· Өвс, тэжээл, үр тариа зарим баян бүрд, усалгаатай талбайгаас бусад газарт бага. 
	· Баян бүрдэд өвс тэжээл тариалах, хаягдсан талбайг усалгаатай хадлангийн талбай болгон сайжруулах (ялангуяа царгас гэх мэт олон наст тариалах), тэжээлийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг бүс нутгаас малын тэжээл импортоор авах зэргээр өвөл, хаврын улиралд малын тэжээллэгийг дээшлүүлэх.  

· Хүнд нөхцөлд МАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг амьжиргааны өөр боломж руу оруулах, малын тоо, төрлийг зохицуулах, МАА-гаас их хэмжээний орлого олох зэргээр малын бөөгнөрлийг бууруулах.

· Бэлчээр, эрдэс тэжээлийг ашиглах боломж дээр үндэслэн малын тоог зохицуулах. 
· Ноолуурын ямаа, үхэр, адууны тоог сүргийн бүтцэд зохицуулан хязгаарлах. 
· БМАА-н тогтолцоог худаг, уст цэг барих, засварлах, мал, МАА-н үйлдвэрлэгчдийн байршлыг зохицуулах замаар нөхцлийг нь сайжруулах.   


	Экологийн бүс
	Байгалийн орчны хүчин зүйлс
	МАА-н үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд 
	Байж болох тохиромжтой мал амьтан
	МАА-н үйлдвэрлэлийн давуу талууд
	Бүсийн МАА-н үйлдвэрлэл дэх эрсдэлийг бууруулах зөвлөмжүүд.

	4. Төвийн болон зүүн тал хээрийн бүс нутаг (Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорноговь, Дундговь аймгууд), Монгол улсын төв болон зүүн хэсэгт буй өргөн уудам, модгүй бэлчээр бүхий тал хээрийн бүс нутаг (хойд хэсгээрээ) ба сөөг бүхий тал хээр, элсэн цөл (өмнөд хэсгээрээ) бүхий бүс нутаг.  
	· Өндрийн хэмжээ 900-2000 м;

· Жилийн температур 0.0оC*-ээс 2.5 оC  бөгөөд хамгийн бага температур нь 1-р сард  -20оC  ба өндөр температур нь 7-р сард 22оC ; 

· 110-140 хөлдөлтийн бус өдрүүдтэй;
· жилийн хур тунадасны хэмжээ  150-250 мм;
· Дундаж салхины хурд 4-8м/сек; 

· Цасан бүрхүүл 5-10 мм. 

 
	· Хүйтэн өвөл, зузаан цас нь мал амьтдын өвс, тэжээлд хүрэх бололцоог хязгаарладаг бөгөөд байгаа тэжээллэгийн үр дүнтэй хэрэглээг бууруулдаг.
· Том голуудыг эс тооцвол бүх улирлын турш дахь усны хомсдол нь МАА-н үйлдвэрлэлийг хязгаарлах гол хүчин зүйл болдог.
· Малын хэт төвлөрөл нь ургамлын төрлийн бүтцийг өөрчлөх, хөрс, ургамал, усны доройтол бий болгоно.

· Хаврын хүчтэй салхи, малын хашаа байрны хомсдол нь МАА-н үйлдвэрлэлийн үр нөлөөг хязгаарладаг.
· Гол зах зээлд нэвтрэх бэрхшээлтэй байдал ба цөөн хүн ам нь энэ бүс нутгийн баруун хэсгийн төмөр замын дагуу байдгаас бусад нутагт голлох бэрхшээл болдог. 
	Хонь, ямаа, адуу, тэмээ, үхэр 
	· Өвс болон бусад төрлийн тэжээл тариалах боломж бий (хуучин нэгдлийн үед энэ бүс нутагт улсын харъяаны хадлангийн 20 ферм байсан).

· Их хэмжээний ашиглалтгүй бэлчээрийн талбай энэ бүсийн зүүн болон хойд хэсэгт байдаг. 
· МАА-н бүтээгдэхүүнийг экспортлох бололцоо бий. Усан болон төмөр замд ойр, Хятад улстай ойр. 
· Бэлчээр дэх ургамал нь зун, намрын улиралд өндөр. 
· Малд зориулсан өвсийг зун, намрын улиралд хадахад тохиромжтой. 

	· Хаягдсан, үр тариа тариалахад хэцүү талбайд болон сайжруулсан хадлангийн талбайд1 өвс, тэжээлийн ургамал ургуулах замаар малд шаардагдах тэжээллэгийн хэмжээг өвөл, хаврын улиралд нэмэгдүүлэх. 
· Худаг, уст цэг, малын хашаа хороо барих замаар энэ бүс нутгийн МАА-н үйлдвэрлэлийн боломжийг дээшлүүлэх. 
· Бэлчээр, эрдэс тэжээлийг ашиглах боломж дээр үндэслэн малын тоог зохицуулах.

· Ямаа, тэмээний тоог сүргийн бүтцэд тохируулан тодорхой тоонд барих.

· БМАА-н үйлдвэрлэлийн тогтолцооны жилийн турш бэлчээрээс хамааралтай байдлыг өвөл, хаврын улиралд нөөцөлсөн өвс тэжээлээс, зун, намрын улиралд бэлчээрээс хамааралтай болгон өөрчлөх.

· Бүсийн хэмжээнд экспортын боломжийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай нэмүү өртгийн бүтээгдэхүүнийг бий болгох. 


	Экологийн бүс
	Байгалийн орчны хүчин зүйлс
	МАА-н үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүд 
	Байж болох тохиромжтой мал амьтан
	МАА-н үйлдвэрлэлийн давуу талууд
	Бүсийн МАА-н үйлдвэрлэл дэх эрсдэлийг бууруулах зөвлөмжүүд.


	5. Говийн бүс нутаг (Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Дорноговь аймгууд), Монгол улсын өмнөд хэсгийн хагас цөлийн болон цөлийн бүс нутаг. 
	· Өндрийн хэмжээ 700-1400 м;

· Жилийн температур  0.0оC*-ээс 2.5 оC  бөгөөд хамгийн бага температур нь 1-р сард  -20оC  ба өндөр температур нь 7-р сард 23оC; 

· 90-130 хөлдөлтийн бус өдрүүдтэй;
· жилийн хур тунадасны хэмжээ  100мм;
· Дундаж салхины хурд 2-8м/сек; 


	· Бэлчээрийн малд цас, усны хомсдолтой байдал нь говийн бүсийн МАА-н үйлдвэрлэлийг хязгаарлагч гол хүчин зүйл юм. 
· Өмнөд бүс дэх ган, зуд зэрэг байгалийн нөлөөлөл нь малын хэт бөөгнөрөлтэй хавсаж тогтвортой байдлыг хурдан хугацаанд өөрчлөх бөгөөд олон тооны өвсөн тэжээлтэнг ч сүйтгэх боломжтой. 

· Гол зах зээлд нэвтрэх бэрхшээлтэй байдал ба цөөн хүн ам нь тогтвортой амьжиргааны гол бэрхшээл юм. 
· Баянбүрд, усалгаатай талбайгаас бусад нутагт өвс, тэжээл, үр тарианы үйлдвэрлэлийн боломж муу. 
· Хуурай, халуун экологийн тогтолцоо нь байгаль орчны болон хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр цөлжилт бий болох явцыг түргэсгэдэг. 
	Нутгийн хонь, ямаа, тэмээ 
	· Сөөг голдуу бэлчээр нь өвөл, хаврын улиралд малд их тохиромжтой.
· Өвс, ургамлыг бүх улирлын турш хадахад боломжтой. 
· Энэ бүс нь ноолуурын чиглэлийн ямааны үйлдвэрлэл эрхлэхэд тохиромжтой. 
	· Малын нэмэгдэл тэжээл импортоор авч өвөл, хаврын улиралд малын тэжээллэгийг дээшлүүлж болно. 
· Худаг, уст цэг, малын хашаа хороо барих, замаар энэ бүс нутгийн МАА-н үйлдвэрлэлийн боломжийг дээшлүүлэх.

· Бэлчээр, эрдэс тэжээлийг ашиглах боломж дээр үндэслэн малын тоог зохицуулах 

· Сүргийн бүтцэд адуу, үхрийн тоог хязгаарлах, ямаа, хонины зохистой харьцааг барих. 
· БМАА-н үйлдвэрлэлийн тогтолцооны жилийн турш бэлчээрээс хамааралтай байдлыг МАА-н үйлдвэрлэлийн чадавхийг (усан хангамжийг сайжруулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, нэмэгдэл тэжээл үйлдвэрлэл гэх мэт) дэмжих замаар дээшлүүлэх.

· Бүсийн хэмжээнд экспортын боломжийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай нэмүү өртгийн бүтээгдэхүүнийг бий болгох. 

· Хил хоорондын маркетингийг хөгжүүлэх

· МАА-н үйлдвэрлэлийн эргэлтийг түргэсгэх, намрын сүүлчээр заазлалтыг жил бүр хийж байх. 


1Сайжруулсан өвс, хадлангийн талбай – Ургамлын ургах явцад малын бэлчээрээс хамгаалагдсан, боломжтой бол усжуулсан, органик болон органик бус бордоо хэрэглэдэг, хадалтыг механик аргаар явуулдаг, сайжруулсан өвс, тэжээл агуулах нөөцтэй газрыг хэлнэ. 

Хавсралт 4: Үйл явцын диаграм – Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт (Дэд бүрэлдэхүүн 2)


Хавсралт 5.



БМААЭУ Хавсралт 6:   БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙДЛЫН ХШҮ-НИЙ ТАЙЛАН 
бмааэу. маяГТ №7
Энэхүү маягтыг аймгийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний шинжээч нь аймаг/нийслэлийн ТАТ-ийн зохицуулагч нартай хамтран бөглөж, жил бүрийн 12-р сарын 01-ний дотор ТАТГ-т ирүүлнэ.  

	
	Тоо 
	Тайлбар

	Аймаг
	

	Тайлангийн жил: 
	
	

	Үнэлгээг хийсэн  хүний нэр
	
	

	Үнэлгээг хийсэн  хүний албан тушаал  
	
	

	Тайланг бичсэн он/сар/өдөр: 
	
	

	
	
	

	Олон нийтийн санаачлагаар хэрэгжсэн төслийн тоо 
	
	

	БОЕҮ хийгдсэн ОНС-ын төслүүдийн тоо 
	
	

	БОНҮ хийгдсэн ОНС-ын төслүүдийн тоо
	
	

	
	
	

	БМААЭУ-ын хүрээнд хэрэгжсэн төслийн тоо 
	
	

	БОЕҮ хийгдсэн БМААЭУ-ын төслүүдийн тоо 
	
	

	БОНҮ хийгдсэн БМААЭУ-ын төслүүдийн тоо
	
	

	
	
	

	Хэрэгжсэн нийт төслийн тоо 
	
	

	БОЕҮ хийгдсэн нийт төслүүдийн тоо 
	
	

	БОНҮ хийгдсэн нийт төслүүдийн тоо
	
	

	
	
	

	БОЕҮ-ээр хасагдсан төслийн тоо. 
	
	

	Үүнээс:
	Худгийн байрлал
	
	

	
	Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй зөрчилдсөн 

 
	
	

	
	Сумын газрын бодлоготой зөрчилдсөн
	
	

	
	Байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй 


	
	

	БОЕҮ хийгдсэн төслүүд 
	Байгаль орчны нөлөөллийн асуудал
	Зөвлөмж  

	1.


	
	

	2.


	
	

	3.


	
	

	4.


	
	

	5.


	
	

	6.


	
	

	7.


	
	

	Тогтвортой амьжиргаа-II төсөл байгаль орчинд эерэгээр нөлөөлсөн гэж Та үзэж байна уу  
	Тайлбар

	
	Тийм, бэлчээрийн нөхөн сэргээлтэнд нааштай нөлөөлсөн 
	

	
	Үгүй, бэлчээрийн талхлалтанд хүргэж байна  
	

	
	Ямар нэг  нөлөөгүй 
	

	
	Хэлэхэд маш хялбар юм
	

	Тогтвортой амьжиргаа-II төсөл биологийн төрөл зүйлд ач холбогдолтой газар нутагт сөрөг нөлөө үзүүлж байна уу? 


	Тайлбар

	
	Тийм 
	

	
	Үгүй 
	

	
	Хэлэхэд маш хялбар юм
	

	Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын хяналт, шинжилгээ ба үнэлгээний чанар, үр дүнг орон нутагт нэмэгдүүлэх талаарх саналаа бичнэ үү. 




Тайлан бичсэн: 


___________________________________________________ 



               /Аймгийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний шинжээч/ 

Огноо : 
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БМААЭУ Хавсралт 7:  БМААЭУ-ын БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨЛ ТОДОРХОЙЛОХ МАЯГТ 

бмааэу. маяГТ A-1
	1.
	Аймгийн нэр
	

	2.
	Сумын нэр
	

	3.
	Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг сумын зөвлөл/ЗДЗ-өөр баталсан огноо
	

	4.
	Төлөвлөгөөг үнэлэх, шинэчлэн сайжруулахад багийн иргэдийн оролцооны байдал (Бүх багуудаас санал гарч хувь нэмрээ оруулсан уу? Хэрэв үгүй бол яагаад?)
	

	5.
	Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу гарч ирсэн тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой гэж үзсэн, зардлыг нь тооцсон ажлуудын жагсаалт 
	Төсөл/үйл ажиллагаануудын нэр
	Тооцсон зардал (мянган төгрөгөөр)

	
	
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	
	5
	
	

	
	
	6
	
	

	
	
	7
	
	

	
	
	8
	
	

	
	
	9
	
	

	
	
	10
	
	

	6.
	Төслийн байршил (аль багийн нутаг дэвсгэрт)
	

	7.
	Төслийн зорилго


	

	8.
	Төслийн хамрах хүрээ, үйл ажиллагаанууд, хүлээгдэж буй үр дүн 
	

	9.
	Төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа
	

	10.
	Төслийн ахлагчийн овог нэр, регистрийн дугаар

 
	

	11.
	Төслийн нэр


	

	12.
	Төслийн код


	

	13.
	Төслийн зардлын задаргаа

- Материалууд

- 

-

-

-

-

-

-

-

. Ажлын хөлс

НИЙТ ДҮН
	Хэмжих нэгж
	Нэгжийн үнэ
	Нийт хэмжээ
	Нийт зардал

 (мян төгрөгөөр)



	14.
	Орон нутгаас оруулсан хувь хэмжээ
	Нийт зардалд эзлэх хувь     (Нийт зардлын 10 хувиас багагүй байна)
	Хэмжээ [мянган төгрөгөөр ]

	
	
	
	Материал 
	Ажиллах хүч
	Бэлэн мөнгө
	Нийт дүн

	
	Ашиг хүртэгсдээс оруулсан хувь хэмжээ
	
	
	
	
	

	
	- Орон нутгийн засаг захиргаанаас оруулсан хувь
	
	
	
	
	

	
	- Орон нутгийн иргэдээс оруулсан хувь
	
	
	
	
	

	15.
	Төслөөс санхүүжүүлбэл зохих хөрөнгийн хэмжээ
	
	
	
	
	

	16.
	Төслөөр бий болсон байгууламж, ажлыг цаашид хариуцах эзэн 
	

	17.
	Жилийн урсгал засварын хэмжээ /жил бүр/
	
	
	
	
	

	18.
	Урсгал зардалд шаардагдах санхүүжилтийг гаргах эх үүсвэр /жил бүр/
	

	19.
	Төслийг санаачлагчид:
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	20.
	Төслөөс шууд ашиг хүртэгсдийн тоо
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	21.
	Шууд бус ашиг хүртэгсдийн тоо /шууд ашиг хүртэгсдийг оруулахгүйгээр/ 
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	22.
	Төсөлд үндэсний цөөнхийн оролцооны байдал (зөвхөн Баян-Өлгий, Увс, Дорнод, Хөвсгөл аймаг )
	Төслийг санаачлагчид
	Шууд ашиг хүртэгсэд

	
	
	-казак

-буриад

-баяд

-дөрвөд

 -цаатан 

-бусад
	-казак

-буриад

-баяд

-дөрвөд

 -цаатан 

-бусад

	23.
	Ашиг хүртэгч нэг малчин өрхөд ногдох зардал  [ашиг хүртэгч малчин өрх/төгрөг]
	

	24.
	Шалгуур үзүүлэлтүүд
	Үнэлгээний байдал

	
	
	
	
	Хэрэв үгүй бол, Яагаад? [шалтгааныг тайлбарла]

	
	Сонгон шалгаруулсан дэд төсөл нь санхүүжүүлэх боломжгүй үйл ажиллагааны жагсаалтаас гадуур байх (БМААЭУ-ын зааврын 2.2.1.11)
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний үндсэн дээр сонгон шалгаруулсан дэд төсөл нь гарч ирснийг нотлох 
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Санал болгож буй дэд төсөлд малчдын болон оролцогч талуудын оролцоог хангаж тэдэнтэй зөвлөлдсөн эсэхийг нотлох. (Багийн хурлын тэмдэглэл, түүний огноо, оролцогчдын тоо)
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Ашиг хүртэгсдээс гаргах төслийн нийт зардлын 10 хувиас доошгүй хэмжээтэй тэнцэх хөрөнгө нь бэлэн эсэх
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Дэд төсөл нь үндэсний бодлоготой нийцсэн, хэрэгжүүлж болохуйц, зардлын төсвийг бодитойгоор тооцсон эсэхийг нотлох
	Тийм
	Үгүй
	


Баталсан: Сумын ТАТЗ/ЗДЗ. 

Сумын ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                       /

Сумын ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /

Хянасан: Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ.
Аймгийн ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                      /

Аймгийн ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                         /

БМААЭУ Хавсралт 8:  ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСНЫ ДАРАА ИРҮҮЛЭХ БМААЭУ-ын БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСЛИЙН МАЯГТ 

бмааэу. маяГТ A-1*

	1.
	Аймгийн нэр
	

	2.
	Сумын нэр
	

	3.
	Төслийн байршил (Аль багийн нутаг дэвсгэрт байгаа болох)
	 

	5.
	Төслийн зорилго


	

	6.
	Төслийн хамрах хүрээ, үйл ажиллагаанууд, хүлээгдэж буй үр дүн 
	

	7.
	Төслийн ахлагчийн овог нэр, регистрийн дугаар 
	

	8.
	Төслийн нэр


	

	9.
	Төслийн код


	

	10.
	Төслийн зардлын задаргаа Зардлын төрлүүд

- Материалууд

- 

-

-

-

-

-

-

-

-Ажлын хөлс

НИЙТ ДҮН
	Хэмжих нэгж
	Нэгжийн үнэ
	Нийт хэмжээ
	Нийт зардал 

(мян. төгрөгөөр)



	
	
	Нийт зардалд эзлэх хувь     
	Хэмжээ [мянган төгрөгөөр ]

	
	
	
	Материал
	Ажиллах хүчний зардал
	Бэлэн мөнгө

	11.


	Ашиг хүртэгсдээс оруулсан хувь хэмжээ
	
	
	
	

	
	- Орон нутгийн засаг захиргаанаас оруулсан хувь
	
	
	
	

	
	- Орон нутгийн иргэдээс оруулсан хувь
	
	
	
	

	12.
	Төслөөс санхүүжүүлбэл зохих хөрөнгийн хэмжээ
	

	13.
	Төслөөр бий болсон байгууламж, ажлыг цаашид хариуцах эзэн 
	

	14.
	Жилийн урсгал засварын хэмжээ /жил бүр/
	

	15.
	Урсгал зардалд шаардагдах санхүүжилтийг гаргах эх үүсвэр /жил бүр/
	
	

	16.
	Худалдан авах бараа, ажил

-

-

-

-

-

-


	Хэрэглэх аргууд

-

-

-

-

-

-


	Гүйцэтгэх байгууллага

-

-

-

-

-

-




Баталсан: Сумын ТАТЗ/ЗДЗ. 

Сумын ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                       /

Сумын ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /

Хянасан: Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ.
Аймгийн ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                       /

Аймгийн ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /

БМААЭУ Хавсралт 9:  “БМААЭУ-ын САН”-ГААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БИЗНЕСИЙН ГАРААНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ МАЯГТ 
бмааэу. маяГТ №2

	Өрсөлдөөнт эхлэлийн хөрөнгө оруулалт нь шинэлэг санаачилгатай, эрсдэл бууруулах, орлого нэмэгдүүлэх, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх болон өөр чиглэлийн стратегийг туршиж үзэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. 



	1.
	Аймгийн нэр
	

	2.
	Сумын нэр
	

	3.
	Сумын ТАТЗ/ЗДЗ-өөр сонгогдсон тухайн орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг малчид, малчдын бүлэг, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч ААН-ийн нэр  
	

	6.
	Төслийн байршил (Аль багийн нутаг дэвсгэрт байгаа болох)
	

	7.
	Төслийн зорилго


	

	8.
	Төслийн хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд, хүлээгдэж буй үр дүн (ө.х. Яагаад тэр хүмүүс хөрөнгө оруулалт хүсээд байгаа юм бэ, тайлбарлана уу?)
	

	9.
	Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа
	

	10.
	Төслийн ахлагчийн овог нэр, регистрийн дугаар 
	

	11.
	Төслийн нэр


	

	12.
	Төслийн код


	

	13.
	Төслийн зардлын задаргаа Зардлын төрлүүд

- Материалууд

- 

-

-

-

-

-

-

-

-Ажлын хөлс

НИЙТ ДҮН
	Хэмжих нэгж
	Нэгжийн үнэ
	Нийт хэмжээ
	Нийт зардал 

(мян. төгрөгөөр)



	14.
	Иргэдийн хөрөнгийн оролцоо
	Нийт зардалд эзлэх хувь     (Нийт зардлын 30 хувь хүртэл байна)
	Оруулах хөрөнгийн хэмжээ [мянган төгрөгөөр ]

	
	
	
	Материал 
	Ажиллах хүч
	Бэлэн мөнгө
	Нийт дүн

	
	Ашиг хүртэгсдээс оруулсан хувь хэмжээ
	
	
	
	
	

	15.
	Төслөөс оруулбал зохих хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
	
	
	
	
	

	19.
	Төслийг санаачлагчид:
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	20.
	Төслөөс шууд ашиг хүртэгсдийн тоо
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	21.
	Шууд бус ашиг хүртэгсдийн тоо /шууд ашиг хүртэгсдийг оруулахгүйгээр/ 


	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	22.
	Төсөлд үндэсний цөөнхийн оролцооны байдал (зөвхөн Баян-Өлгий, Увс, Дорнод, Хөвсгөл аймаг )
	Төслийг санаачлагчид
	Шууд ашиг хүртэгсэд

	
	
	-казак

-буриад

-баяд

-дөрвөд

 -цаатан 

-бусад
	-казак

-буриад

-баяд

-дөрвөд

 -цаатан 

-бусад

	24.
	Шалгуур үзүүлэлтүүд
	Үнэлэх үйл явц

	
	
	
	
	Шалгуур үзүүлэлт хангаж буй талаарх тайлбар

	
	Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа эсэх 
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Ашиг хүртэж буй өрх ийн тоо, бүтцийн байдал (ядуу болон эмзэг байдлыг хамруулан тайлбарыг хийх хэрэгтэй)
	
	
	 

	
	Ашиг хүртэгсдээс оруулах хөрөнгийн хэмжээ
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Хэрэгжилт нь бодитой болох эсэх (бүрэн хэмжээний бизнесийн төлөвлөгөөн дээр тулгаарласан байх)
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Зардал үр ашгийн тооцоо  


	Тийм
	Үгүй
	


Баталсан: Сумын ТАТЗ/ЗДЗ. 

Сумын ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                       /

Сумын ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /

Хянасан: Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ.
Аймгийн ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                      /

Аймгийн ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                         /   
БМААЭУ Хавсралт 10:  “БМААЭУ-ын САН”-ГААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ МАЛЫН ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ МАЯГТ 
бмааэу. маяГТ №3

	Гол зорилго нь орон нутгийн түвшинд тэжээлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих боломжуудыг тодорхойлох, турших явдал бөгөөд түүнээс нь орон нутгийн ард иргэд ашиг хүртэж байх шаардлагатай. Энэ сангийн хөрөнгийг тэжээлийн үйлдвэрлэл, боловсруулалт, тараалт түгээлтийн чиглэлээр авч хэрэглэж болох судалгаа, туршилтын ажлуудыг санхүүжүүлэхэд ашиглана.  

	1.
	Аймгийн нэр
	

	2.
	Сумын нэр
	

	3.
	Сумын ТАТЗ/ЗДЗ-өөр сонгогдсон тухайн орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг малчид, малчдын бүлэг, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч ААН-ийн нэр  
	

	6.
	Төслийн байршил (Аль багийн нутаг дэвсгэрт байгаа болох)
	

	7.
	Төслийн зорилго


	

	8.
	Төслийн хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд, хүлээгдэж буй үр дүн (ө.х. Яагаад тэр хүмүүс хөрөнгө оруулалт хүсээд байгаа юм бэ, тайлбарлана уу?)
	

	9.
	Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа
	

	10.
	Төслийн ахлагчийн овог нэр, регистрийн дугаар

 
	

	11.
	Төслийн нэр


	

	12.
	Төслийн код


	

	13.
	Төслийн зардлын задаргаа Зардлын төрлүүд

- Материалууд

- 

-

-

-

-

-

-

-

-Ажлын хөлс

НИЙТ ДҮН
	Хэмжих нэгж
	Нэгжийн үнэ
	Нийт хэмжээ
	Нийт зардал 

(мян. төгрөгөөр)



	14.
	Иргэдийн хөрөнгийн оролцоо
	Нийт зардалд эзлэх хувь     (Нийт зардлын 30 хувь хүртэл байна)
	Оруулах хөрөнгийн хэмжээ [мянган төгрөгөөр ]

	
	
	
	Материал
	Ажиллах хүч
	Бэлэн мөнгө
	Нийт дүн

	
	Ашиг хүртэгсдээс оруулсан хувь хэмжээ
	
	
	
	
	

	15.
	Төслөөс оруулбал зохих хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
	
	
	
	
	

	19.
	Төслийг санаачлагчид:
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	20.
	Төслөөс шууд ашиг хүртэгсдийн тоо
	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	21.
	Шууд бус ашиг хүртэгсдийн тоо /шууд ашиг хүртэгсдийг оруулахгүйгээр/ 


	Нийт
	Малчин өрхийн тоо
	Ядуу малчин өрхийн тоо


	Тахир дутуу хүмүүсийн тоо

	
	
	
	
	
	

	22.
	Төсөлд үндэсний цөөнхийн оролцооны байдал (зөвхөн Баян-Өлгий, Увс, Дорнод, Хөвсгөл аймаг )
	Төслийг санаачлагчид
	Шууд ашиг хүртэгсэд

	
	
	-казак

-буриад

-баяд

-дөрвөд

 -цаатан 

-бусад
	-казак

-буриад

-баяд

-дөрвөд

 -цаатан 

-бусад

	24.
	Шалгуур үзүүлэлтүүд
	Үнэлгээ

	
	
	
	
	Шалгуур үзүүлэлт хангаж буй талаарх тайлбар

	
	Орон нутгаас санаачилга нь гарсан, орон нутагтаа хэрэгжих 


	Тийм
	Үгүй
	

	
	Төсөлд эрдэм шинжилгээ, судалгааны нэгжийн дэмжлэгийг авсан байх. (Ө.х. үрийн үржүүлгийн станц, ХАА-н судалгааны байгууллага)
	Тийм
	Үгүй
	 

	
	Ашиг хүртэгсдээс бэлнээр болон бэлэн бусаар гаргасан хөрөнгийн хэмжээ 
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Малын тэжээл үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлт, тараалтын чиглэлтэй нягт холбогдсон байх.  
	Тийм
	Үгүй
	

	
	Ирээдүйдээ эдийн засгийн чадамжийн хувьд үргэлжлээд байхуйц найдвартай байх 


	Тийм
	Үгүй
	

	
	Үр дүн, үйл ажиллагааны нөлөөг баг, сум, аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-д байнга мэдэгдэж ололт амжилтуудыг түгээн тарааж байхад чиглэгдсэн. 
	Тийм
	Үгүй
	


Баталсан: Сумын ТАТЗ/ЗДЗ. 

Сумын ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                       /

Сумын ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /

Хянасан: Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ.
Аймгийн ТАТЗ-ийн дарга/Засаг дарга  ………………………………………../                                                      /

Аймгийн ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                         /   
БМААЭУ Хавсралт 11:  СУМААС ГАРГАХ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МАЯГТ

БМААЭУ МАЯГТ №4
Энэ маягтыг сумын төслийн зохицуулагч бөглөж аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ-д явуулна. 
	Аймгийн нэр 
	

	Сумын нэр
	

	Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн нэр  
	

	Дэд төслийн нэр
	

	Дэд төслийн код
	


	Санхүүгийн баримт үндэслэн зарцуулсан хөрөнгийн задаргаа 

	¹
	Зардлын төрөл
	Хэмжих нэгж
	Нэгжийн үнэ
	Нийт хэмжээ 
	Нийт зардал

	I
	Материалууд
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Тээврийн зардал
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Ажиллах хүчний зардал
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IY
	Тоног төхөөрөмж хөлсөлсний зардал
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Нийт дүн  
	

	Дэд төслийн санхүүжилтийн нийт дүн 
	

	Ашиг хүртэгсдийн оролцоо
	Материал
	Ажиллах хүч
	Бэлэн мөнгө

	
	
	
	

	Орон нутгийн засаг захиргаанаас оруулсан хувь
	
	
	

	Ашиг хүртэгсдээс оруулсан хувь
	
	
	

	Зарцуулаагүй үлдсэн сангийн хэмжээ
	

	Үлдэгдэл санхүүжилт
	


Сумын ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /

Он, сар, өдөр: …..………………

БМААЭУ Хавсралт 12: АЙМГААС ГАРГАХ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МАЯГТ
МАЯГТ №5
Энэ маягтыг аймгийн ТАТ-ийн зохицуулагч бөглөж сумын зарцуулалтын маягтын хамт ТАТГ-т хүргүүлнэ. 

Аймгийн нэр:  …………………………..                           Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн нэр:  ……………………….

	Сум, багийн нэр 
	Дэд төслийн нэр
	Дэд төслийн код
	Төслийн төрөл
	ТАТГ-аас санхүүжүүлсэн
	Сумын ТАТЗ/ЗДЗ-ийн хүлээн авсан БМААЭУ-ын сангийн хэмжээ 
	Сумын ТАТЗ/ЗДЗ-өөс ирүүлсэн тайлангаар нийт зарцуулсан БМААЭУ-ын сангийн хөрөнгө  
	Нийт зарцуулагдаагүй үлдсэн БМААЭУ-ын сангийн хөрөнгө

	
	
	
	
	Хэмжээ
	Огноо
	Хэмжээ
	Огноо
	Хэмжээ
	Огноо
	Хэмжээ
	Огноо

	БЭЛЧЭЭРИЙН МАЛ АЖ АХУЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НИЙТ ДҮН
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аймгийн ТАТ-ийн зохицуулагч ………………………………………………/                                                          /
	


БМААЭУ Хавсралт 13:  суманд төсөл хэрэгжиж дууссан тухай тодорхойлолт
МАЯГТ №6
____________________________ аймгийн ____________________________ суманд __________________________________________________________

                                   /Хэрэгжиж дууссан төслийн нэрийг бичнэ үү/

төсөл хэрэгжиж дууссан тухай тодорхойлолтыг хүргүүлж байна.  

200.. оны … сарын …-ны/ний өдөр.                             

“Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн хүрээнд ______________ аймгийн ______________ суманд БМААЭУ бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд ___________________________________ чиглэлийн ________________________ нэртэй төсөл ..… оны … сарын …-ны/ний өдрөөс эхлэн ..… оны … сарын …өдөр хүртэл хугацаанд амжилттай хэрэгжиж дууссан бөгөөд ____________________________________________ ЗДТГ, малчдын бүлэг, хоршоо, орон /Малчдын бүлэг, хоршоо, ЖДҮ эрхлэгчдийн нэрийг бичнэ үү/ нутгийн аж ахуйн нэгжид хүлээлгэн өгөв. 

Тиймээс үлдэгдэл хөрөнгө болох төслийн нийт өртгийн ….. хувь буюу ………….. төгрөгийг манай сумын ТАТЗ/ЗДЗ-ийн “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн дансанд шилжүүлж өгнө үү. 

Төслийн хэрэгжилтийн цаашдын хэвийн үйл ажиллагааг ________________________ аймгийн ___________________ сумын _____________________________________________ /байгууллага, малчдын бүлэг, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид/ хариуцна. 

Орон нутгийн олон нийтийг төлөөлж дор дурдсан нэр бүхий хүмүүс төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллав. 

1. _______________________/___________________________________/

/гарын үсэг/                                              /овог, нэр/

2. _______________________/___________________________________/

/гарын үсэг/                                              /овог, нэр/

3. _______________________/___________________________________/

/гарын үсэг/                                              /овог, нэр/
Иргэд бид дээрх төслийг дараахь шалгууруудыг хангаж байгаа гэдгийг баталж байна.. (a) Сайн чанартай болсон________; (b) техник, технологийн хувьд боломжтой__________; (c) ажиллах боломжтой_________; (d) ашиглагдаж байгаа________; (e) нийгмийн болон байгаль орчны сөрөг нөлөөгүй: _______

Төсөл бүрэн хэрэгжиж дууссан болохыг зөвшөөрч баталгаажуулсан:  

__________________ аймгийн _________________ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга __________________________/______________________________/

                                                             /гарын үсэг/                                                    /овог нэр/

___________________ аймгийн _______________ сумын Засаг дарга бөгөөд ТАТЗ-ийн дарга _____________________________/______________________________/

/гарын үсэг/                                                                    /овог, нэр/
Төслийн хэрэгжүүлэгч _______________________________________ байгууллагын дарга/захирал  _________________________/______________________________/

/гарын үсэг/                                           

/овог, нэр/

Батлагдсан дэд төслүүдийг хэрэгжүүлэх “БМААЭУ-ын сан” 





Саналуудыг үндэслэн сумын БМААЭУ-ын тех. хороо төлөвлөгөө боловсруулна.





Аймгийн хөрөнгийн хуваарьт өгөх зөвлөмж 





БМААЭУ-ын ажлын тайлан





 





Малчдын бүлэг, олон нийтийн байгууллагууд, хот айлууд, өрх гэр





Аймгийн зохицуулагч дэд төслийн мэдээллийг УМС-д оруулна. 





УМС-д байрлуулсан БМТ-ний боловсруулалт, хэрэгжилттэй холбоотой  мэдээллүүд 





Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд оруулах багийн саналууд 





Баг 7





Баг 6





Баг 5





Баг 4





Баг 3





Баг 2





Баг 1





Аймаг дахь ТА төслийн данс 





Сумын ТАТЗ/ЗДЗ нь багуудаас гарсан саналуудыг хянаж сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг батална. 





Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг нь сумын БМААЭУ-ын төлөвлөгөөг хянаж зөвлөгөө өгнө. 





Үндэсний түвшин дэх БМААЭУ-ын ажлын хэсэг





ТАТГ нь бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг УМС-ээр хянаж, төслийн эхний жил зөвшөөрөл олгоно. 





Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ нь зөвшөөрөл өгөх бөгөөд БМААЭУ-ын төлөвлөгөөг сайжруулах үүднээс буцааж болно. 





СЯ дахь ТА төслийн данс 





Аймагт хуваарилах жилийн санхүүжилтийг төслийн Удирдах хороо батална. 





Батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн санхүүжилтийг сум руу шилжүүлнэ. 





Төлөвлөгөө нь шаардлага хангаагүйгээс олон дахин буцсан сумдад аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсгээс нэмэлт туслалцаа үзүүлнэ. 





Эрэмбэлэлт





БМААЭУ – оролцогч талууд, тэдний үүрэг хариуцлага





Төлөвлөгөө шинэчлэх





ХШҮ





Төсөл, саналууд





Уулзалт 





Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө





Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний үйл явц





Аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг





Сумын БМААЭУ-ын техникийн хороо – ТӨЛӨВЛӨГӨӨ боловсруулна





МАЛЧИД – Зорилтот бүлэг





Багууд





Сумын ТАТЗ/ЗДЗ төлөвлөгөөг батална





Аймгийн ТАТЗ/ЗДЗ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ хянана.





ХХААЯ-ны бэлчээрийн менежментийн хэлтэс





ТАТГ





БУЗБУЗЗ





Загвар бүсийн сургамж, сургалт, бодлоготой холбоотой ололтууд 





БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗАГВАР БҮСҮҮД


БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БҮСИЙН СУРГАМЖ, ШИНЭЛЭГ САНААЧИЛГАТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖСЭН ТАЛААРХ ОЛОЛТ 





ХШҮ/ гарсан сургамж





БМААЭУ-ын ажлыг БУЗБУЗЗ-д мэдээлж байна. 





Зарцуулалт





6-9-р сард


Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж үйл ажиллагааг дуусгавар болгоно. 


Ажлыг амжилттай дуусгасныг нотолсны дараа аймаг нь үлдэгдэл санхүүжилтийг гүйцэтгэгчид шилжүүлнэ. 


Дараагийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ. 








4-5-р сард


Суманд гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний төслийг аймагт, аймагт гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний төслийг ТАТГ-т явуулж зөвшөөрөл авна.  


5 сарын эхээр аймаг санхүүжилтээ 100% авсан байна. 


Аймаг нь ажил гүйцэтгэгчид сангийн хөрөнгийн 70%-ийг шилжүүлнэ. 


Үйл ажиллагаанууд хэрэгжиж эхэлнэ. 


Сумын техникийн зөвлөл, аймгийн БМААЭУ-ын ажлын хэсэг хяналт тавина. 








1-3-р сард 


2-р сарын 1 гэхэд аймаг нь бэлчээрийн менеж. төлөвлөгөөг нэгтгэж зардлыг тооцсон байна 


ТАТГ баталж хөрөнгийг шилжүүлнэ. 


Худалдан авах үйл ажиллагааг 3-р сарын 1-нээр дуусгавар болгоно. 








10-12-р сард


Өнгөрч буй жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж дүгнэнэ. 


Малчдаас гаргасан санал дээр үндэслэн баг нь хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг суманд өгнө. 


Сумын техникийн хороо нь ирэх жилийн төлөвлөгөөг бэлтгэж шинэчлэн сайжруулах ба жил бүрийн 12-р сарын 20 гэхэд аймагт ирүүлсэн байна. 












































Үнэлгээний хуудсанд дараах мэдээллийг оруулна: 


Огноо


Оролцогчдын тоо, суурь мэдээлэл 


Үзүүлэлт бүрт харгалзах оноо 


Бага оноо авсан тохиолдолд нэмэлт тайлбар хийх 





Аймгийн ажлын хэсгийн нягтлавал зохих зүйлүүд:


Тухайн үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлэх болсон шалтгаан


Сумын төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа эсэх 


Хэрэгжилтийн чанар байдал


Хүлээж буй байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол 


Орон нутгийн хувийг гаргаж буй эх үүсвэр, үүнийг зохион байгуулахад хэр амар байгаа 


Малчдын санал: Малчид санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанд сэтгэгдэл өгдөр байна уу? Хэн илүү их ашиг хүртэх төлөвтэй байгаа? 


Бусад: Өөр гомдол байна уу? Санг буруу замаар ашигласныг нотлох зүйл байна уу?





Дараах мэдээллүүд шаардлагатай:


Шалгагчийн нэр, мэргэжил, нас


Хяналт хийсэн цаг хугацаа; хэдэн удаа очиж ажилласан тоо 


Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа эсэх


Хяналтын үеэр ажиглагдсан дутагдлууд 


Эдгээр дутагдлууд төслийн менежментийн түвшинд хэлцэгдэж, шийдвэрлэгдсэн эсэх?


Төслийн ерөнхий үнэлгээ (Та төслийн хэрэгжилтэд сэтгэл хангалуун байна уу?)








УМС-д оруулах, санхүүжүүлэхээр болсон үйл ажиллагаа нь дараах мэдээллийг агуулна


Ач холбогдолтой гэж үзсэн үйл ажиллагааг сонгосон тухай дүгнэлт;


Багийн хурлаас гарсан төслийн /саналын жагсаалт; 


Бэлчээрийн менежментийн бүрэн хэмжээний төлөвлөгөө бэлтгэгдсэн/шинэчлэгдсэн тухай баталгаа.


Зардлын дэлгэрэнгүй тооцоо (орон нутгаас гарах хувь хэмжээг оролцуулан) 


Байгаль орчны болон нийгмийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ байгаа эсэх (хэрэв шаардлагатай бол).





Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь дараах мэдээллийг агуулна: 


Бэлчээрийн МАА-н нөөцийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнийг удирдах арга зам, бэлчээрийн менежмент, усны нөөц, өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээрийн даац, тэжээлийн нөөц, нөөц бэлчээр зэрэг.


Хамааралтай мэдээлэл болон санал болгож буй төслийн байршлыг харуулсан зураглал. 


Бүх малчидтай зөвлөлдсөн тухай, тэдний санал төлөвлөгөөнд туссан тухай, хэрэгжилтээс ашиг хүртэх тухай нотолгоотой байх. 


Эрсдэл бууруулах стратеги, хариу төлөвлөлтийн арга хэмжээг харуулах


Талхлагдсан бэлчээрийг сэргээх, хамгаалах стратеги 


Бэлчээр ашиглалтын болон бусад гэрээ байгаа тухай нотолгоо   


Байгаль орчны хамгаалалтын талаарх мэдээлэл, менежментийн тусгай арга хэмжээ шаардлагатай эсэх (жнь: хамгаалалттай газар, байгалийн ховор ан амьтад г.м.).


Энэхүү төлөвлөгөө нь сумын БМААЭУ-ын техникийн хорооны ашиглалтад үлдэнэ. 





Тодруулга: ОНС бүрэлдэхүүн хэсэгт хэрэглэх Олон нийтийн үнэлгээний хуудсыг БМААЭУ-д авч хэрэглэнэ. Гэхдээ БМААЭУ-ын төрөл бүрийн үйл ажиллагаанаас хамаарч үнэлгээ хийх стандарт үзүүлэлтийг тодорхойлох шаардлагатай. 





Дараах мэдээллүүд төслийн хэрэгжилтийн тайланд орно:





Зардлын задаргаа, зардал гаргасан тухай нотолгоо


Олон нийтийн үнэлгээний нэгтгэл 





Тодруулга:  Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хянах үйл ажиллагаа нь оролцооны зарчим дээр үндэслэнэ. Үүнийг мониторинг, үнэлгээний зааварт тусгах шаардлагатай.  
















































































Малчдаас болон багаас гарсан төсөлд шаардлагатай суурь мэдээллүүд:


Уулзалтын огноо, байршил; Хурал даргалагчийн нэр


Уулзалтад оролцогчдын тоо (эр/эм)


Зөвлөлдсөн ач холбогдолтой гэх ажлуудын жагсаалт


Яагаад эдгээр ажлууд ач холбогдолтой гэж эрэмбэлэгдсэн.


Ач холбогдолтой гэсэн ажлуудыг хэрхэн шийдвэрлэсэн болох?











� ТАТГ нь тусгай үзүүлэлт болон мэдээлэл цуглуулах арга замыг тодорхойлох бөгөөд зөвлөхүүд хяналт тавих үүрэгтэй. Ажил үүрэг бүхэнд хуваарийг боловсруулах бөгөөд чухам юуг хянах хэрэгцээтэйг тодорхойлох шаардлагатай. 


� ТАТГ нь тайлангийн шаардлагыг санхүүжүүлэх гэрээнд зааж өгөх хэрэгтэй.  


� ТАТГ мэдээлэл цуглуулах маягтуудыг гаргах шаардлагатай. 


� Мэдээлэл цуглуулах хуудсыг ТА-2 төслийн үеэр бэлэн болгоно.


� Маягтуудын дэлгэрэнгүй агуулгыг мониторинг, үнэлгээний гарын авлагад оруулна.
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